

Herinrichting Kruispolder



28 augustus 2023



Inhoud

1. Kavelruil
2. Oude plan
3. Definitieve plan
4. Kavelinrichting
5. Wat gaan we nu doen?
6. Planning




1. Kavelruil


- Iedereen heeft zijn nieuwe kavelpositie geaccepteerd
- Kavelruilcommissie 6 juli 2023
- Notaris Van Goethem, Hulst
- Nieuwe kavels zijn ingemeten en gemarkeerd
- Kavelovergang 1 november 2023
- Toelichting kavelruilcoördinator Nic Kerckhaert



2. Oude plan



3. Definitieve plan



GGOR-opgave:
Aanpassen slotenstructuur, dammen, duikers, stuwen


KRW-opgave:
Aanleg NVO's en vispassage

Meekoppelkansen:
A Dijkoprit Baalhoek
B Ommetje Paal



<p>0 100 200 300 400 500 m</p>	
<p>Waterschap Scheldestromen</p>	
<p>Herinrichting Kruispolder</p>	
<p>Overzichtstekening Maatregelenkaart</p>	
<p>Projectnaam: Herinrichting Kruispolder</p>	<p>Projectnummer: 1050d394</p>
<p>Projectleider: AV</p>	<p>Projectstart: 06-06-2022</p>
<p>Projecteind: 06-06-2023</p>	<p>Projectlocatie: NL-PRJ1168C-01</p>
<p>Projectstatus: CONCEPT</p>	<p>Projectbudget: 1.5.000</p>

3. Definitieve plan *de werking*



4. Kavelinrichting

- Afspraken inrichting nieuwe kavels
- Keukentafelgesprekken
- Verslagen opmaken > onderdeel overeenkomst
- Afspraken verwerken in bestek en in aparte overeenkomsten



5. Wat gaan we nu doen?

- **Projectplan Waterwet 6 juli 2023**
bezwaartermijn: 20 juli t/m 30 augustus 2023
- **Omgevingsvergunning en watervergunning**
20 juli 2023 aangevraagd; onherroepelijk: 8 + 6 weken
- **Bestemmingsplan 'Buitengebied Hulst, derde herziening'**
Terinzagelegging voorontwerp: 6 juli t/m 2 augustus 2023
- **Archeologische boringen**
- **Bestek schrijven en aanbesteden**

Parallel hieraan: voorbereidingen gemaal Walsoorden



6. Planning

Planning Herinrichting Kruispolder

- Aug-okt 2023 Opstellen bestek
- Okt/nov 2023 Aanbesteden
- Dec 2023 Gunning aanbesteding
- 2024 Uitvoering

Voorwaarde subsidie: werkend systeem 31 december 2024!

Planning gemaal

- 2023-2025 Voorbereiding
- 2026-2027 Realisatie



Vragen?

