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1 Aanleiding voor dit projectplan

In Nederland heeft in 1998 extreme neerslag zowel in het buitengebied als in enkele kernen voor veel
wateroverlast gezorgd, zo ook in het peilgebied Campen van waterschap Scheldestromen. Er liep op
diverse plaatsen land onder water met onder meer landbouwschade als gevolg. Waterschap
Scheldestromen heeft daarom een groot aantal maatregelen beschouwd om het waterbeheer van het
deelgebied Campen te optimaliseren (Hydrologisch onderzoekrapport Campen, 2016).

In het hydrologisch onderzoek is onderzocht dat door het vergroten van de afvoer richting de
Westerschelde een groot deel van de wateroverlast terug kan worden gedrongen (zie ook paragraaf 3.1).
Deze toename van de afvoer wordt gecreéerd door uitbreiding van het gemaal Paal en aanpassingen in
de achterliggende watergangen in de Kruispolder (zie figuur 1.1). Met de uitbreiding van gemaal Paal en
de herinrichting Kruispolder worden ook een dijkovergang voor fietsers bij Baalhoek en een wandelpad
over de dijk voor het Ommetje Paal gerealiseerd.

Dijkovergang voor fietsers

Uitbereiding gemaal Paal

Projectgebied ‘herinrichting Kr:ui'"s”;'ii:ilder’

Ommetje Paal

Figuur 1.1: Projectgebied herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal met in rood het projectgebied voor de herinrichting
Kruispolder en de locatie van het gemaal Paal en in blauw de meekoppelkansen

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, Waterwet is het gebruik van een projectplan verplicht bij aanleg of de
wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder. Zowel voor het voornemen om het
uitwateringsgemaal uit te breiden bij de primaire waterkering, als ook het graven van nieuwe watergangen
en het dempen van bestaande watergangen in de Kruispolder, is het opstellen van een Projectplan
Waterwet verplicht. Met de herinrichting van de Kruispolder wijzigt namelijk de normatieve toestand van
de primaire watergangen, zoals vastgelegd in de legger.

Het hangt van het type waterstaatswerk af welke procedure hiervoor moet worden doorlopen. Voor
wijziging van primaire waterkeringen geldt conform artikel 5.5 van de Waterwet de projectprocedure voor
waterstaatswerken. Deze procedure is hier van toepassing en het voorliggend projectplan geeft invulling
aan de verplichtingen uit de Waterwet.
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2 Huidige situatie en opgaven

2.1 Plangebied

Het plangebied bestaat uit de Kruispolder en de Kleine Molenpolder (zie figuur 2.1 en 2.2). Het bevindt
zich in de gemeente Hulst en wordt begrensd in westen door Kruisstraat, in het zuiden door Boudeloodijk
en Kruispoldersedijk. De Kleine Molenpolder wordt begrensd door de Duivenhoekseweg en de
Duivenhoeksestraat

De Kruispolder bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgebied (akkers, weiland, laagstamboomgaarden)
doorsneden met waterlopen (deels oude kreekrestanten). Verspreid over het gebied liggen diverse erven,
beplant met bomen en struiken. Aan de noordzijde van het gebied liggen enkele bosjes. Aan de
noordzijde wordt het gebied begrensd door de zeedijk langs de Westerschelde. Aan de zuidzijde ligt de
dorpskern van Lamswaarde. Het afvoergebied van de Kruispolder loost het water op de Westerschelde
via gemaal Campen.

Figuur 2.1: Plangebied
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Figuu} 2.- 2 Ligging Krufspolder en Kieihe Melopolder

2.2 Waterhuishouding Kruispolder en gemaal Paal

Kruispolder

Op dit moment wordt het water uit de Kruispolder naar het westen afgevoerd. Het water komt via een
lange route via stuw Dreefkens bij gemaal Campen terecht en wordt daar uitgemalen op de
Westerschelde. Het zomerpeil is -0,80 en het winterpeil -1,10m NAP.

Kleine Molenpolder

Op dit moment is de Kleine Molenpolder een onderdeel van het peilgebied GPG733 dat rechtstreeks
afwatert op gemaal Paal met een zomerpeil -1.70 en een winterpeil van -1.90 m NAP. Aan de oostzijde
wordt het gebied begrenst door de toevoerwaterloop van het gemaal. Deze waterloop heeft een sterke
drainerende werking op het gebied vanwege het grote verschil tussen maaiveld en waterpeil.

Gemaal Paal

Gemaal Paal zorgt voor de afvoer van de polders de Kleine Molenpolder, Melopolder en de Van
Alsteinpolder op de Westerschelde. Het gemaal staat aan de binnenteen van de primaire waterkering en
pompt het water door een persleiding door de waterkering heen richting de Westerschelde. Aan de
binnendijkse zijde bestaat de maalkom uit damwanden tegen het gemaal. De bodem van de waterloop is
beschermd door middel van verharding. Rondom het gebouw staan bomen en bossages en is veelal
ingezaaid met gras. Er zijn looppaden aangebracht van verharding. De buitendijkse zijde bestaat uit een
betonnen uitstroombak. De stroomgeul bestaat uit damwanden met daartussen koperslakblokken (ca. 35
meter) en losse breuksteen (ca. 10 meter). Daarna is het een stroomgeul die door het voorland heen
meandert. Aan weerszijde van de damwanden ligt een oeverbescherming van betonblokken (tot 11,30
meter vanaf de damwand). Achter deze oeverbescherming bestaat het voorland uit slikken en schorren
wat bij normaal hoog water droog blijft staan.
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Figuur 2.3: Zicht op de uitstroombak en buitendijkse zijde van het gemaal Paal.

2.3 De opgave

Waterbeheer 21e eeuw (WB21) in Campen

Naar aanleiding van de wateroverlast van 1998 zijn normen opgesteld waar het watersysteem aan moet
voldoen. Nederland bereidt zich voor op klimaatveranderingen. Dit beleid heet Waterbeheer 21e eeuw,
kortweg WB21. Waterschappen staan aan de lat om maatregelen te treffen waardoor het watersysteem
ook onder extreme omstandigheden voldoet aan de norm.

In het Waterbeheerplan 2016-2021 is opgenomen dat het watersysteem in het beheersgebied van
waterschap Scheldestromen in 2027 op orde moet zijn voor nu en de klimaatomstandigheden die worden
verwacht in 2050. Hiervoor is het beheersgebied van het waterschap opgedeeld in 15 deelgebieden. Per
deelgebied is integraal bekeken welke maatregelen er zijn om het watersysteem op orde te brengen.
Deze aanpak heet Planvorming Wateropgave (PWO). Campen is één van de 15 deelgebieden binnen
waterschap Scheldestromen die op deze manier is onderzocht (zie figuur 2.4 en 2.5).

10 maart 2021 PROJECTPLAN WATERWET KRUISPOLDER BG8621WATRP2004032132 4
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Figuur 2.4: Falende peilgebieden in huidige situatie (Waterschap Scheldestromen, 2016)
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Figuur 2.5: Normoverschrijding naar functie voor situatie na klimaatverandering. Gekleurde vakken geven gebieden aan waar
normoverschrijding plaatsvindt (Waterschap Scheldestromen, 2016)
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Waterschap Scheldestromen heeft daarom een groot aantal maatregelen onderzocht om het waterbeheer
van het deelgebied Campen te optimaliseren (Hydrologisch onderzoekrapport Campen, 2016).

Op basis van deze set aan maatregelen neemt het falend oppervlak in Campen af naar tussen de 160-
195 ha. Om het falend oppervlak nog verder te laten afnemen zijn aanvullende maatregelen nodig. In de
huidige behuizing van het gemaal Campen is echter geen mogelijkheid om nog meer capaciteit te
plaatsen. Daarom is gezocht naar een mogelijkheid om de afvoer uit het gebied te vergroten via een
nieuw gemaal. De locaties waar vroeger een uitwatering was zijn het meest geschikt omdat de
watergangen in het verleden aangelegd zijn om het water in de richting van die locaties te sturen. De
locaties waar het voormalig gemaal Walsoorden en gemaal Kruispolder stonden zijn onderzocht.

Op beide locaties levert een nieuw gemaal een aanzienlijke afname op van het inundatie-oppervlakte in
het peilgebied van Campen, omdat er minder water over stuw Dreefken richting De Vogel en gemaal
Campen stroomt. Het gemaal Kruispolder heeft nog een bijkomend voordeel dat het een groot effect heeft
op het peilbeheer onder normale omstandigheden en daarmee meehelpt om het GGOR-knelpunt in de
Kruispolder op te lossen.

Als gevolg van de bouw van een nieuw uitwateringsgemaal met een capaciteit van 170 m3/min neemt het
falend oppervlak verder af tot 52 — 74 ha in Campen. Voor het resterend falend gebied is normaanpassing
nodig, omdat er geen kostenefficiénte maatregelen zijn om het falend oppervlak tot nul te reduceren.

Gewenst Grond- en Opperviaktewater Regime (GGOR)

Een deel van de Kruispolder is te nat waar maatregelen voor getroffen moeten worden zoals het
verbeteren van de afvoer en het verlagen van duikers (Waterschap Scheldestromen, 2016; Hydrologisch
onderzoek gemaal Campen). Op 24 november 2016 is het Watergebiedsplan Campen vastgesteld. In het
Watergebiedsplan is het voorontwerp peilbesluit opgenomen met maatregelen om de natte plekken in de
Kruispolder te verbeteren. Op 12 december 2016 is het voorontwerp peilbesluit gepresenteerd in de
streek. Respons uit de bijeenkomst en gesprekken hebben geleid tot wijzigingen in de peilvoorstellen.
Hierbij is niet alleen de wateropgave meegenomen, maar zijn ook andere behoeftes zoals
landbouwstructuurverbetering (herverkaveling) opgenomen.

In de Kruispolder is de situatie onder normale omstandigheden te nat. Door het optimaliseren van de
afvoerwegen, het verwijderen van knelpunten en het verlagen van het peil in de zomer met 10 cm neemt
het gebied met een te geringe drooglegging af. Door de verbeterde afvoer ontstaat er ook een verhoogd
risico op verdroging. Hiervoor zijn twee nieuwe peilgebieden opgenomen in het peilbesluit. De
winterpeilen worden met 20 cm verhoogd en de zomerpeilen blijven gelijk aan de oude situatie of worden
5 cm verhoogd. Het percentage te nat wordt ongeveer gehalveerd.

Voor het nemen van deze maatregelen is er landbouwgrond nodig. In de Kruispolder is nooit verkaveld en
liggen er nog smalle lange kavels die schuin doorsneden worden door sloten. Er zijn al individuele
verzoeken van agrariérs uit de Kruispolder om sloten te mogen verleggen, zodat er een betere
verkavelingsstructuur ontstaat. Daarnaast heeft de Provincie Zeeland een opgave om de agrariérs in Oost
Zeeuws-Vlaanderen te compenseren voor het negatieve effect van de ontpoldering van de
Hedwigepolder. Met de wateropgave die het waterschap in de Kruispolder heeft, de opgave van de
Provincie om iets te betekenen voor de agrariérs in Oost Zeeuws-Vlaanderen en de signalen van
agrariérs in de Kruispolder die al bezig zijn aan kleinschalige structuurverbetering worden kansen
gecreéerd door het bundelen van deze initiatieven.

10 maart 2021 PROJECTPLAN WATERWET KRUISPOLDER BG8621WATRP2004032132 6
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24 Relatie met andere projecten in de omgeving

Naast de maatregelen bij gemaal Paal en de Kruispolder zijn andere maatregelen voorzien in de directe
omgeving. Dit betreft onder andere:

e Vergroten van de capaciteit van gemaal Campen: Naast dat de dieselpomp van het gemaal in
2017 reeds is vervangen door een elektrische pomp met de hoogste capaciteit die binnen de
behuizing mogelijk is, wordt ook de capaciteit van de tweede pomp maximaal vergroot. Op deze
wijze kan de pomp blijven draaien in situaties met hoge buitenwaterstanden;

e Creéren van extra waterberging door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers op diverse
locaties;

e Aanpassing stuw Dreefkens: De sturing van stuw Dreefkens wordt aangepast. Nu stuurt de stuw
op het bovenstroomse peil. Onder normale omstandigheden zal dit blijven gebeuren om de
doorspoeling van De Vogel om kwaliteitsredenen te garanderen. Indien het water
benedenstrooms van de stuw (in het peilgebied van gemaal Campen) stijgt gaat ook de stuw
omhoog en verloopt de afvoer via het nieuwe gemaal Paal. Dit gebeurt bij hevige
neerslagsituaties. Stuw Dreefkens wordt vispasseerbaar gemaakt;

e Grenspark Saeftinghe;

e Proef verjonging schor door waterbuffelbegrazing op schor van Baalhoek.

De planning voor deze maatregelen is niet bekend op dit moment, maar er is een kans aanwezig dat deze
tegelijkertijd met de maatregelen in de Kruispolder en gemaal Paal worden uitgevoerd.

10 maart 2021 PROJECTPLAN WATERWET KRUISPOLDER BG8621WATRP2004032132 7
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3 Het ontwerp

3.1 Gehanteerde uitgangspunten

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak en aangevuld aan de hand van een werksessie met
waterschap Scheldestromen. Als uitgangspunt voor het ontwerp van het gemaal geldt een
uitwateringscapaciteit van 170 m3min die 1 & 2 keer per jaar moet worden ingezet. Nieuw te bouwen
gemalen dienen een technische levensduur te hebben van:

e Civieltechnisch 50 jaar;

o Werktuigbouwkundig 25 jaar;

o Elektrotechnisch 15 jaar.

Daarnaast is als wens gehanteerd dat (nieuwe) gemalen op een visvriendelijke manier het binnenwater
moeten verbinden met het buitenwater. Voor de herinrichting van de Kruispolder zijn geen specifieke
uitgangspunten geformuleerd.

3.2 Proces tot keuze voorkeursalternatief

Het waterschap heeft onderzoek gedaan naar de opgave in bemalingsgebied Campen en welke
maatregelen mogelijk waren. In 2015 lag er een maatregelpakket met een nieuw peilvoorstel voor alle
peilgebieden. Onderdeel van het plan was onder andere een nieuw gemaal bij Walsoorden. Op 24
november 2016 heeft de AV ingestemd met het Watergebiedsplan Campen. Specifiek voor de Kruispolder
heeft het waterschap besloten om samen met de streek het maatregelpakket te bespreken. Dit mede
omdat in de Kruispolder de behoefte speelde om de polder te herverkavelen. Daarom zijn er eind 2016 /
begin 2017 drie bijeenkomsten georganiseerd voor de grondeigenaren en —gebruikers aan de hand van
de trits ‘begrijpen’, ‘ontwerpen’ en ‘doen’. In 2017 is het peilbesluit Campen vastgesteld. Vanwege de
uitkomsten van de bijeenkomsten zijn de peilen en peilgebieden in Kruispolder daarna aangepast.

\J

\J o—
0=
o—

29 nov 2016 10jan 2017 21 feb 2017
BEGRIJPEN ONTWERPEN KIEZEN
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Bijeenkomst Begrijpen

Het doel van deze bijeenkomst was het begrijpen van de huidige situatie en inventariseren van de
gewenste situatie. Voor de vijf deelgebieden van de Kruispolder zijn knelpunten, tips, ideeén, nader te
onderzoeken elementen, en wensen geinventariseerd.

Bijeenkomst Ontwerpen

Op deze bijeenkomst zijn de verschillende opties tot herinrichting uitgewerkt. Voor elk gebied zijn twee
varianten voor herinrichting ontworpen. Deze varianten zijn aan elkaar gepresenteerd om helder te krijgen
welke keuzes zijn gemaakt m.b.t. de herinrichting. Uiteindelijk zijn er verschillende varianten
overgebleven.

Bijeenkomst Kiezen

Op deze bijeenkomst zijn varianten gemaakt en uiteindelijk vier varianten meer in detail bekeken op voor-
en nadelen. Dit heeft geleid tot een voorkeursalternatief. Een belangrijk onderdeel van het
voorkeursalternatief begin 2017 was een nieuwe uitwatering richt de Westerschelde.

Variantenstudie

Voor de realisatie van een nieuwe uitwatering richting de Westerschelde zijn in een variantenstudie de

mogelijke varianten/locaties onderzocht om extra afvoercapaciteit te realiseren (RHDHV, februari 2018:

Variantenstudie fase 1 nieuw gemaal Kruispolder). De varianten zijn onderstaand samengevat en

eveneens weergegeven in figuur 3.1.

e Variant 1: nieuwbouw Kruispolder met een capaciteit van ca. 170 m3/min.

e Variant 2: nieuwbouw Kruispolder. Variant 2 ligt ca. 1 km oostelijker van variant 1;

e Variant 3A en 3B: uitbreiding capaciteit gemaal Paal met een extra capaciteit van ca. 170 m3/min. De
verschillen tussen varianten 3A en 3B zijn beperkt tot de te kiezen aanvoerroute van watergangen
richting gemaal Paal;

e Variant 4A en 4B: nieuwbouw ter hoogte van de haven van Walsoorden, ten noorden van de
Kruispolder. Voor variant 4A is een gemaal geprojecteerd ter hoogte van de bestaande uitstroomsluis.
Bij variant 4B komt het gemaal in de oksel van de dijk aan de zuidoost kant van de haven,;

o Variant 5: Uitbreiding gemaal Paal en uitlaatsluis Walsoorden in combinatie met eenvoudige gemalen
met beperkte civieltechnische constructies in de Kruispolder.

Deze varianten zijn begin 2018 beoordeeld op basis van verschillende criteria, zoals kosten,
vergunbaarheid, technische haalbaarheid, planning en milieu. Het doel was om een besluit te kunnen
nemen over het creéren van extra afvoer van water richting de Westerschelde (en daarmee het
watersysteem in extreme omstandigheden zo veel mogelijk te ontlasten).

Op basis van de Multi criteria analyse (MCA) is uiteindelijk variant 3, uitbreiding gemaal Paal,
geselecteerd als voorkeursvariant. Uitbreiding van het gemaal Paal en aanpassing van watergangen in de
Kruispolder, zijn eenvoudig te realiseren ten opzichte van de andere varianten. De realisatie van een
nieuwe in- en uitstroomvoorziening met groot ruimtebeslag binnendijks en buitendijks (beschermde
natuurwaarden) wordt hier mee voorkomen. Bovendien leidt deze variant tot relatief lage
uitvoeringskosten.

In 2018 is de variant met uitbreiding van gemaal Paal besproken met de streek en zijn de
kavelruilgesprekken hiervoor opgestart. Door gesprekken met eigenaren is het tracé van de aanvoersloot
naar gemaal Paal gewijzigd. Uiteindelijk is in 2019 het definitieve tracé vastgesteld in overleg met de
streek.

10 maart 2021 PROJECTPLAN WATERWET KRUISPOLDER BG8621WATRP2004032132 9
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Figuur 3.1: Overzicht varianten

3.3 Toelichting op het ontwerp en de realisatie

Aanpassingen gemaal Paal

In figuur 3.3 (huidige situatie) en 3.4 (toekomstige situatie) op pagina 12 is het ontwerp van gemaal Paal
weergegeven. Een gedetailleerde tekening is opgenomen in bijlage 1. De cijfers uit figuur 3.4 komen
daarbij terug in de onderstaande toelichting op het ontwerp.

De gemaalcapaciteit van het bestaande uitwateringsgemaal ‘Paal’ wordt uitgebreid met een extra
capaciteit van ca. 170 m3min bij ca. 3 m opvoerhoogte. Uit onderzoek van waterschap Scheldestromen is
gebleken dat de huidige pompen bij gemaal Paal geen restcapaciteit beschikbaar hebben. Derhalve dient
een extra pomp gerealiseerd te worden met bijbehorend leidingwerk. Naast het bestaande pompgebouw
komt een nieuw pompgebouw waarin de uitbreiding van de pompcapaciteit gerealiseerd wordt [1]. Middels
een instroomconstructie van damwandschermen kan het water worden opgezogen [2]. De maalkom voor
het gemaal zal worden vergroot [3]. Vanaf het pompgebouw lopen 2 leidingen die middels een kattenrug
(volgt het talud) door de dijk lopen. In de waterkering komen voorzieningen om de veiligheid van de
waterkering te waarborgen [4].

De 2 leidingen worden aangesloten op een uitstroomconstructie [5]. Hiervoor zal aan de bestaande
constructie een (extra) betonnen bak gemaakt moeten worden om het water in uit te laten stromen. Deze
bak moet dan weer aangesloten worden op het geheel van de bestaande uitstroomconstructie
(damwanden, bodem- en taludbescherming) [6] die zorgt voor de afwatering richting de Westerschelde.
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Voor de realisatie van de maatregelen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

e  Bomen/bossage rooien op terrein ten westen van het bestaande gemaal;

e  Grond ontgraven uit maalkom [3] en gemaalgebouw [1];

e  Aanbrengen van damwanden (in den droge) [2];

e Aanbrengen van gemaal gebouw [1] (aanbrengen fundering, plaatsen put, aanbrengen pompen);
e  Graven sleuf (open ontgraving) over de waterkering t.b.v. aanleg persleidingen [4];

e  Opbreken verharding waterkering en graven werkput t.b.v. uitstroomconstructie [5];

e  Aanbrengen uitstroomconstructie [5] (aanbrengen fundering, plaatsen put);

e Plaatsen damwand en oeverbescherming t.b.v. aansluiting op bestaand uitstroomconstructie [6];
e  Werkzaamheden op het voorland t.b.v. realiseren uitstroomconstructie [5/6];

e Transportbewegingen over het onderhoudspad buitendijks.

In bijlage 1 is het werkterrein aangegeven voor de werkzaamheden. Hieruit blijkt dat het werkterrein en
een deel van de nieuwe uitstroombak overlappen met de aanwezige schorren (figuur 3.2). Na de
bouwwerkzaamheden worden de schorren weer in oorspronkelijke staat hersteld.

Figuur 3.2: Foto uitstroombak met schorren.
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Figuur 3.4: Schetsmatige weergave van gemaal Paal, toekomstige situatie
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Herinrichting Kruispolder

In de huidige situatie watert de Kruispolder af richting het gemaal Campen. Om de Kruispolder in de
toekomstige situatie te kunnen laten afwateren richting het nieuwe gemaal Paal zijn aanpassingen in de
watergangen van de Kruispolder nodig. Deze wijzigingen voor de wateropgave worden daarbij
gecombineerd met verzoeken van agrariérs uit de Kruispolder om sloten te verleggen, zodat er een betere

verkavelingsstructuur ontstaat.

In de onderstaande figuur is een uitsnede van de maatregelkaart weergegeven. Een vergrootte weergave
is opgenomen in bijlage 2. Voor de herinrichting dienen verschillende nieuwe watergangen gegraven of
verruimd te worden en enkele bestaande watergangen (deels oude kreekrestanten) te worden gedempt.
De herinrichting draagt zorg voor een goede afvoer richting het gemaal bij maatgevende omstandigheden.
Het gekozen tracé heeft als voordeel dat relatief weinig perceeltoegangen wijzigen en er een beperkt
aantal duikers gerealiseerd moet worden. Verbreding van watergangen worden ingestoken als een
natuurvriendelijke oever om een positieve bijdrage te leveren op bepaalde flora en fauna en de
uitkomende grond wordt hergebruikt in de laag liggende percelen.

Het tracé (oranje lijnen in figuur 3.5) loopt parallel aan de Zeedijk totdat het tracé ten westen van adres
Zeedijk 3 afbuigt naar het zuiden. Ten noorden van de Lange Nieuwstraat gaat het traject naar het oosten.
Ten oosten van de boomgaard buigt het traject naar het zuiden via een nieuw te graven waterloop (gele
lijn). Bij Duivenhoek kruist de watergang een oude dijk (overgang tussen Kruispolder aan de westzijde en
Melopolder aan de oostzijde). Hier komt een duiker van 110 meter onder het weiland, rijpaan en dijk (zie
bijlage 3 voor een ontwerptekening). Dit zal hoogstwaarschijnlijk in open ontgraving plaatsvinden. Na de
werkzaamheden wordt alles in oorspronkelijke staat teruggebracht. Vervolgens zijn twee stuwen nodig (1
net voor het gemaal en 1 langs de Lange Nieuwstraat) tussen de Kruispolder en Melopolder om het debiet
vanuit de Kruispolder te kunnen reguleren. Vervolgens sluit de duiker aan op een nieuwe watergang (gele

lijn) richting het gemaal Paal. -
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Figuur 3.5: Maatregé/kaart Kruispolder (zie ook bijlage 2)
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Voor de realisatie van de maatregelen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

e Het realiseren van een waterloop t.b.v. extreme omstandigheden (oranje tracé op de plankaart) -
afmetingen 7 meter bodembreedte, taluds 1:2, circa 20 meter boven breedte;

e Het graven van nieuwe en aanpassen van bestaande waterlopen ten behoeve van normale
omstandigheden (paarse en groene tracé op de plankaart) - bodembreedte 0,5 meter, taluds 1:2,
boven breedte variabel);

e Het dempen van bestaande waterlopen (deels oude kreekrestanten);

e Het aanbrengen van oeverbescherming (matten of beschoeiing);

e Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond over percelen in de polder (of afvoeren uit het
plangebied);

e Het gedeeltelijk rooien van bomen/bosschage langs de zeedijk;

e Het verwijderen van oevervegetatie (riet etc.) bij dempen en verruimen van waterlopen;

e  Het verwijderen en aanbrengen van dammen;

e Het aanbrengen van kunstwerken, zoals kokerduikers en stuwen.

3.4 Meekoppelkansen

Dijkovergang voor fietsers bij Baalhoek

In de streek is behoefte om zonder hindernissen overal langs de Westerscheldekust te fietsen. Dat
gebeurt zo veel mogelijk buitendijks. Op plaatsen waar dat niet kan, bijvoorbeeld omdat er een
natuurgebied is, gaan de fietsers binnendijks fietsen totdat buitendijks fietsen weer mogelijk is. Komend
vanuit Perkpolder is het bij Baalhoek niet toegestaan om buitendijks te blijven fietsen vanwege de
buitendijkse natuurwaarden (Natura 2000). Bij Baalhoek moeten fietsers nu via een trap met een fietsgoot
binnendijks verder fietsen. Dit voldoet niet voor de gebruikers en past niet bij het fietspad met deze
regionale functie. Om de fietsroute compleet te maken wordt een dijkovergang gerealiseerd bij Baalhoek
(zie Figuur 3.6). Bij Kruispolderhaven kan via de bestaande dijkovergang weer buitendijks gefietst worden.

%\

Figuur 3.6: Buitendijk (blauw) en binnendijks (geel) fietspad met nieuwe dijkovergang (oranje)
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De principeschets en de foto in Figuur 3.7 en 3.8 zijn van een dijkovergang die het waterschap bij
Biezelingse Ham in ’s Gravenpolder heeft gerealiseerd. Er vindt nog nadere uitwerking plaats van het
ontwerp voor de locatie bij Baalhoek in overleg met direct betrokkenen zoals bewoners van de kern
Baalhoek.

SITUATIE) 0 300 0
Fietspad
Aanbrengen kiei erosieklasse 2. 0.04m3/m1 Aanhbrengen fietspad:

- ACY surf DL-B, 35mm. dik
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- Hydraulische slakken, 250mm. dik
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Figuur 3.7: Principeschets dijkovergang (gebaseerd op locatie Biezelingse Ham in ’s Gravenpolder)

Figuur 3.8: Foto dijkovergang Biezelingse Ham in ’s Gravenpolder
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Ommetje Paal

Paal is een belangrijk punt in de plannen van Versterk de Scheldekust en Grenspark Groot Saeftinghe
o.a. door de jachthaven en de aanwezige voorzieningen (zoals Paviljoen 't Schor). De behoefte is een
wandelroute te creéren zowel voor bezoekers als bewoners die deels buitendijks en deels binnendijks
loopt. Tussen Paal en het gemaal Paal kan er in de huidige situatie al buitendijks gewandeld worden. Om
er een ‘ommetje’ van te maken, wordt langs de Graauwse kreek een wandelpad aangelegd (zie Figuur
3.9).

Figuur 3.9: Ommetje Paal (oranje = nieuw te realiseren wandelpad; blauw = reeds bestaand wandelpad)

De oever met het wandelpad komt aan de oostkant van de watergang (de Graauwse kreek). Er vindt nog
nadere uitwerking plaats van het ontwerp in overleg met direct betrokkenen.
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4 Uitvoering van het werk

4.1 Aanbesteding

De werkzaamheden zullen in opdracht van waterschap Scheldestromen worden uitgevoerd. Het
waterschap is een publiekrechtelijke instelling en de werken moeten daarom conform het
aanbestedingsbeleid van het waterschap op de markt worden gezet. De werkzaamheden voor het gemaal
Paal worden hoogstwaarschijnlijk als een geintegreerd contract op de markt gezet. In het contract worden
eisen gesteld aan het werk en de wijze van uitvoeren. Binnen deze eisen heeft de aannemer een
bepaalde vrijheid van handelen om zijn kennis en kunde optimaal in te zetten. Bijvoorbeeld vrijheden in
materiaal of constructiekeuze, zolang er aan de functionele eisen wordt voldaan.

In het contract worden onder andere eisen gesteld ten aanzien van de omgang met flora en fauna en
werken tijdens het stormseizoen. Ook worden in het contract voorschriften opgenomen aangaande
veiligheid van werken, de toegankelijkheid van wegen en omgang met en minimaliseren van schades.

De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2022-2024. Het is aan de aannemer, die het werk
gaat realiseren, om de planning nader uit te werken. Zodra deze gereed is, zal de planning worden
gecommuniceerd aan omwonenden en andere belanghebbenden.

4.2 Globale wijze van uitvoeren

Uitbreiden gemaal Paal

Voor het realiseren van deze werkzaamheden, moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
e Bomen/bosschage rooien op terrein ten westen van het bestaande gemaal;

e Grond ontgraven uit maalkom en gemaalgebouw;

e Aanbrengen van damwanden (in den droge);

e Aanbrengen van gemaal gebouw (aanbrengen fundering, plaatsen put, aanbrengen pompen, etc);
e Graven sleuf (open ontgraving) over de waterkering t.b.v. aanleg persleidingen;

e Opbreken verharding waterkering en graven werkput t.b.v. uitstroomconstructie;

e Aanbrengen uitstroomconstructie (aanbrengen fundering, plaatsen put, etc);

e Plaatsen damwand en oeverbescherming t.b.v. aansluiting op bestaand uitstroomconstructie;

e Werkzaamheden op het voorland t.b.v. realiseren uitstroomconstructie;

e Transportbewegingen over het onderhoudspad buitendijks;

e Bijkomende werkzaamheden.

Herinrichting Kruispolder

Voor de herinrichting van Kruispolder worden de volgende werkzaamheden voorzien:

e Hetrealiseren van een waterloop t.b.v. extreme omstandigheden met afmetingen 7 met
bodembreedte, taluds 1:2, circa 20 m boven breedte;

e Het graven van nieuwe en aanpassen van bestaande waterlopen ten behoeve van normale
omstandigheden met bodembreedte 0,5m, taluds 1:2, boven breedte variabel);

e Het dempen van bestaande waterlopen;

e Het aanbrengen van oeverbescherming (matten of beschoeiing);

e Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond over percelen in de polder (of afvoeren uit het
projectgebied);

e Het rooien van bomen/bosschage langs de Zeedijk;

e Het verwijderen van oevervegetatie (riet etc.) bij dempen en verruimen van waterlopen;

e Het verwijderen en aanbrengen van dammen;

e Het aanbrengen van kunstwerken, zoals kokerduikers en stuwen.
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Dijkovergang voor fietsers bij Baalhoek

Voor het realiseren van de dijkovergang voor fietsers bij Baalhoek worden de volgende werkzaamheden
voorzien:

e Aanleggen van een fietspad

e Aanbrengen kleidek langs de buitenzijde van het talud en grond uitvullen met zand

e Aanbrengen van asfaltdek

e Aanbrengen van afrasteringen

Ommetje Paal
Voor het realiseren van het ommetje Paal wordt de aanleg van een wandelpad voorzien in de oever van
de Graauwse kreek.

Wijze van uitvoering

Werkzaamheden worden uitgevoerd bij daglicht. Het in te zetten materieel is van een bouwjaar 2014 of
nieuwer (Stage 1V) is. Omdat dit schoner is dan het gemiddelde huidige mobiele werktuigenpark, zal
hiervoor een uitvoeringseis in de uitvraag moeten worden opgenomen. Het nieuwe gemaal zal, evenals
het bestaande gemaal elektrisch worden aangedreven.

4.3 Beheer en onderhoud

Waterschap Scheldestromen is de beheerder van het gemaal en de watergangen (de waterstaatswerken).
Het beheer is het geheel aan activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de functies blijven
voldoen aan de vastgestelde eisen en normen uit dit projectplan. Het onderhoud omvat alle activiteiten die
nodig zijn de technische staat te behouden of te herstellen. Dit onderhoud is niet altijd de taak van het
waterschap. Bij het beheer en onderhoud kan het waterschap optreden vanuit haar publiekrechtelijke taak
(wettelijke zorgtaak voor de waterkering, al of niet eigendom) en vanuit de privaatrechtelijke taak (zorg
voor het eigendom van het waterschap).

Het gedetailleerde beheer- en onderhoudsplan wordt tijdens de realisatiefase opgesteld. De uitbreiding
van het gemaal wordt opgenomen in het onderhouds- en beheersysteem.

Legger

Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht.
Waterschap Scheldestromen meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in.
Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor
onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het leggerbesluit.
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5 Effecten van het plan

5.1 Effecten op natuur

In het kader van de herinrichting van Kruispolder en de uitbereiding van gemaal Paal heeft onderzoek
plaatsgevonden naar beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden en NNZ) en beschermde soorten.
Onderstaand volgen de conclusies van de effectbeoordeling.

In het kader van de herinrichting van Kruispolder en de uitbereiding van gemaal Paal heeft onderzoek
plaatsgevonden naar beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden en NNZ) en beschermde soorten.
Voor effecten op Natura 2000 gebieden is onderscheid gemaakt in effecten op Natura 2000 gebied
Westerschelde en Oosterschelde.

Natura 2000-gebieden

De voorgenomen herinrichting van de Kruispolder, de aanpassing van gemaal Paal en de meekoppel-
kansen (dijkovergang en Ommetje Paal) leiden tot (tijdelijk) effecten in het Natura 2000-gebied
Westerschelde. Het habitattype H1330A Schorren en zilte graslanden ondervindt over een zeer beperkt
areaal effecten van ruimtebeslag (tijdelijk en permanent). Daarnaast is het mogelijke verstorende effect
van de werkzaamheden aan en rond de dijk voor zeehonden, broedvogels en niet broedvogels
(foeragerend en rustend) beschouwd. Uit de effectbeoordeling volgt dat de effecten samenhangend met
de herinrichting van de Kruispolder en aanpassing van gemaal Paal inclusief de meekoppelkansen niet
leiden tot significant negatieve effecten, ook niet als de effecten in cumulatie worden beschouwd. Er zijn
geen negatieve gevolgen voor de gunstige staat van instandhouding van de habitattypen, -soorten,
broedvogels en niet-broedvogels van het gebied.

Voor overige Natura 2000-gebieden zijn significant negatieve effecten met zekerheid uit te sluiten.

NNz

De aanpassing bij gemaal Paal zal resulteren in een zeer beperkt ruimtebeslag (80 m?) op het schor, in
NNZ-gebied. Dit ruimtebeslag zal in het definitief ontwerp voor de aanpassing van het gemaal waar
mogelijk verder worden beperkt. Gezien de zeer beperkte omvang en het feit dat binnen deze locaties
geen belangrijke groeiplaatsen/habitats aanwezig zijn, is dit ruimtebeslag niet beoordeeld als significante
aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. Het Ommetje Paal kruist het NNZ, maar er vinden
geen fysieke ingrepen plaats in het NNZ; er is alleen sprake van betreding door wandelaars. Daarnaast
gaan de werkzaamheden gepaard met tijdelijke effecten in de Kruispolder en op het schor buitendijks. Na
afloop van de werkzaamheden kan de vegetatie ter plaatse zich herstellen. Er is geen sprake van een
bestemmingswijziging. Deze effecten betreffen dan ook geen aantasting van de wezenlijke kenmerken en
waarden.

Beschermde soorten

Voor het uitvoeren van de gewenste activiteit dient rekening gehouden te worden met beschermde
natuurwaarden. In veel gevallen kan dit door buiten gevoelige perioden te werken of door werkterrein
voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt te maken.

Voor een aantal soorten is echter nog niet met zekerheid vastgesteld of ze daadwerkelijk in het gebied
voorkomen en wat de functie van het projectgebied is. Er zijn wel geschikte biotopen in het projectgebied
aanwezig. Voor deze soorten is nader onderzoek nodig om te bepalen of de beschermde soorten
aanwezig zijn, of de voorgenomen werkzaamheden een negatief effect hebben en of er
verbodsbepalingen overtreden worden in het kader van de Wet natuurbescherming. Het betreft de
soort(groep)en: wezel, hermelijn, steenmarter, veldspitsmuis, vleermuizen, steenuil, ransuil, sperwer,
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torenvalk. Indien blijkt dat deze soorten voorkomen en sprake is van overtreding van verbodsbepalingen,
dan dient een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden. Een
ontheffing wordt alleen verleend indien de gunstige staat van instandhouding niet verslechtert, er geen
andere bevredigende oplossingen zijn, er sprake is van een bij wet genoemd belang en effecten worden
gecompenseerd. Voor de genoemde soorten zijn afdoende compenserende maatregelen mogelijk (zoals
het plaatsen van vleermuiskasten), die ook binnen dit project kunnen worden genomen. Negatieve
effecten kunnen zeker worden gecompenseerd. Gezien de eerder uitgevoerde alternatievenafweging en
onderbouwing voor het project is aannemelijk het ontbreken van alternatieven en de dwingende reden
kunnen worden onderbouwd en dat ontheffing kan worden verleend.

5.2 Archeologie en aardkundige waarden

Archeologische waarden

Het projectgebied valt voor archeologie binnen het facetbestemmingsplan Archeologie en Aardkunde
(2017), en is grotendeels gelegen binnen een zone met een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 3.
Dit betekent dat vergunningplicht bestaat voor archeologie voor werkzaamheden die dieper reiken van
0,40 m beneden maaiveld en een opperviakte groter dan 1000 m2. Afwijken van vergunningplicht kan,
indien de gemeente Hulst op basis van een advies van een archeologisch deskundige zou besluiten dat
de uitvoering van een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. De totale opperviakte van
de ontgravingen is aan het maaiveld ongeveer 138.300 m? en op de maximale ontgravingsdiepte
ongeveer 45.560 m?2.

Artefact! adviseert om de werkzaamheden onder (deels intensieve en deels extensieve) Archeologische
Begeleiding uit te voeren in die delen waarvoor een (middel)hoge archeologische verwachting geldt en die
door de geplande aanleg van de watergangen zal worden verstoord. Alle zones waar enige vorm van
vervolgonderzoek wordt geadviseerd zijn weergegeven in figuur 5.1.

Graafwerkzaamheden in gebieden met een middelhoge of hoge verwachting dienen intensief begeleid te
worden en in de gebieden met een lage tot middelhoge verwachting extensief. Indien bij de
archeologische begeleiding (behoudenswaardige) vindplaatsen worden aangetroffen dan kunnen deze
binnen de contouren van de watergang worden opgegraven.

Tussen de kernen Kruispolderhaven en Duivenhoek snijdt de nieuwe watergang een oude dijk met een

hoge archeologische verwachtingswaarde. In deze dijk wordt een duiker aangelegd. De duiker wordt met
een open ontgraving aangelegd onder Archeologische Begeleiding.
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Figuur 5.1: Gecombineerde advieskaart archeologisch vervolgonderzoek onder Archeologische Begeleiding of

proefsleuvenonderzoek

Het is niet uit te sluiten dat voor die delen waar geen vervolgonderzoek is aanbevolen desondanks toch
relevante archeologische vindplaatsen in de bodem verborgen zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van
de toekomstige graafwerkzaamheden aan het licht komen. Dergelijke vondsten dienen conform artikel
5.10 van de Erfgoedwet zo spoedig mogelijk bij de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
gemeld te worden. In de gemeente Hulst worden vondsten gemeld bij de gemeente Hulst. De gemeente
voorziet hierin door het Plan van Aanpak Realisatievondsten. Waterschap Scheldestromen heeft voor

toevalsvondsten een regeling opgenomen die daarbij aansluit.

Aardkundige waarden
De uitlaatconstructie van gemaal Paal ligt in het aardkundig waardevol gebied slik/plaat schor en veen-

/kleibanken. In dit aardkundig waardevol gebied vindt in beperkte mate een permanente ingreep plaats.
Het gaat om maximaal 80 m2 (0,00035% van het totale areaal). Na realisatie van het gemaal wordt de
tijdelijke werkstrook weer in gebruik genomen als schor. Effecten zijn zeer beperkt van aard. Wel zijn ook
de kreken aangewezen als aardkundig waardevol. Deze kreekrestanten worden als gevolg van de ingreep

gedempt. Dit betreft een negatief effect op aardkundige waarden.

Effecten meekoppelkansen
Voor de realisatie van de dijkovergang voor fietsers bij Baalhoek en de aanleg van rondje Paal vinden geen

graafwerkzaamheden plaats, waardoor geen archeologische waarden worden verstoord.
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5.3 Landschap en cultuurhistorie

Kreekrestanten

Met het oog op een landbouwkundige structuurverbetering zal het krekenstelsel worden vervangen door
een geometrisch stelsel van nieuwe watergangen. Hierdoor wordt een groot deel van de bestaande
kreekrestanten gedempt. De kreken zijn cultuurhistorisch waardevolle structuren in het gebied en
typerend voor het ontstaan en de vorming van Zeeuws-Vlaanderen. De kreken hebben in de
cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Zeeland een waardering gekregen van ‘redelijk hoog’ en
geen beschermde status gekregen. Ook worden deze waarden niet in het bestemmingsplan beschermd.

In figuur 5.2 is zichtbaar gemaakt welk deel van de kreekrestanten worden gedempt. Alleen de middelste
kreek wordt in zijn geheel gedempt. De kreek die meer oostelijk aantakt op de Westerschelde wordt deels
gedempt (het middelste deel blijft behouden), de meest westelijk gelegen kreek niet. Het gaat om lokale
ingrepen. De kreekrestanten verkeren al ruim 100 jaar niet meer in oorspronkelijke staat. Ze zijn sterk
versmald en ogen momenteel als sloten die deels begroeid zijn met riet. Dit is ook zichtbaar in de foto’s
van figuur 5.2. Daarmee zijn de kreken niet goed meer herkenbaar in het landschap. Alles overziend
wordt de demping van de kreekrestanten ter verbetering van de waterhuishouding en landbouwkundige
structuur acceptabel geacht.

Figuur 5.2: Ligging kreekrestanten. Een rood kruis geeft weer welk deel gedempt wordt (grijze lijnen).
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Dijkbeplanting

De dijken en de dijkbeplanting grenzend aan de Westerschelde en de Kruispolder zijn waardevolle
landschappelijke structuren in het gebied. Deze landschappelijke structuren worden door de voorgenomen
activiteit niet aangetast, want er vindt geen verhoging of aanpassing plaats van de ligging van de dijk. Ook
de dijkbeplanting wordt niet aangetast.

Restanten coupure

Ter hoogte van de Kruispolderhaven (tussen de Kruispolder en de Kleine Molenpolder) bevinden zich nog
de restanten van een coupure. Alleen de zuidelijke pilaster bestaat nog, waarin zich dubbele sponningen
bevinden. De coupure werd afgesloten met een stalen deur, die nog aanwezig is.Er vinden geen ingrepen
plaats ter hoogte van de restanten van de coupure. Effecten hierop zijn derhalve uitgesloten.

Overige effecten

Aangezien het pompgebouw aan de rand van de polder wordt gerealiseerd is ook de impact op de
openheid van het gebied beperkt. Wel vindt een zeer beperkte ingreep plaats in het Schor van Baalhoek.
Dit effect is echter grotendeels tijdelijk van aard en beperkt van omvang.

Effecten meekoppelkansen

Voor de realisatie van de dijkovergang voor fietsers bij Baalhoek en rondje Paal worden geen waarden
verstoord. Door de realisatie van het wandelpad langs de kreek wordt de landschappelijke beleving van de
kreek versterkt.

54 Bodemkwaliteit

Volgens de Bodemkwaliteitskaart Zeeland is de landbouwgrond binnen de Kruispolder voor het grootste
deel van zowel de bovengrond (0 tot 50cm -mv) als de ondergrond (dieper dan 50cm -mv) geclassificeerd
als “achtergrondwaarde”. De landbouwgrond is niet onderzocht, omdat de grond binnen de BKK kan
worden vervoerd en verwerkt zolang maar geen vervuilde grond wordt verwerkt op percelen met
achtergrondwaarde. Uitzonderingen hierop zijn voormalige boomgaarden, erven van
woningen/boerderijen, sloten en wegbermen. Deze onderdelen worden indien noodzakelijk nadat de
plannen exact bekend zijn nader onderzocht op de milieukwaliteit en Arboveiligheid.

De boomgaardpercelen zijn een bijzonder categorie en zijn weergegeven op de boomgaardenkaart van
de gemeente Hulst. De bovengrond die tijdens graafwerkzaamheden op deze percelen vrijkomt is meestal
vervuild met bestrijdingsmiddelen. Om die reden wordt deze bovengrond alleen verwerkt op een andere
boomgaard zodat de vervuilingsgraad van deze percelen gelijk blijft en vervuiling zich niet kan verspreiden
naar percelen met achtergrondwaarde.

In het projectgebied zijn geen saneringslocaties bekend. Indien graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden
dient rekening gehouden te worden met de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Hulst (Rb 2010/28, 20
juni 2010). Hierin is de algemene bodemkwaliteit vastgelegd en zijn met de bijbehorende Nota
bodembeheer regels gesteld aan grondverzet. Als gevolg van eventuele benodigde saneringen treedt
verbetering op van de bodemkwaliteit.
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5.5 Oppervlaktewater- en grondwater

Waterkwantiteit

De aanleiding voor uitbereiding van gemaal Paal is het verbeteren van het waterbeheer in deelgebied
Campen (Hydrologisch onderzoeksrapport Campen, 2016). Door de uitbreiding van gemaal Paal ontstaat
een sterke verbetering van het watersysteem van deelgebied Campen in extreme weersomstandigheden
(NBW-opgave). Door de maatregelen in het watersysteem wordt bovendien de wateropgave (GGOR-
knelpunt) in Kruispolder in normale omstandigheden opgelost.

Na het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen (waaronder de uitbereiding van gemaal Paal) zijn de
situaties met een te kleine drooglegging (‘te nat’) en de situaties met een te grote drooglegging (‘te droog’)
in beeld gebracht. De berekende percentages per (deel)peilgebied (die onderdeel uitmaken van de
Kruispolder) geven een indicatie in hoeverre de knelpunten zijn opgelost (zie tabel 5.1). Minder dan 10%
te nat is optimaal. Meer dan 25% te droog in de zomer is een indicator dat de peilen mogelijk te laag zijn.

Tabel 5.1: Toetsing peilbeheer normale omstandigheden na realisatie maatregelen (peilgebieden zoals aanwezig in Kruispolder)

oorstel peilgebied % te nat in zomer % te droog in zomer ‘(’/;:;ni‘!dadt;:\d\)lvinter :/auf:/eor;?)t Ll
GJP903_2 19% 9% 13% 14%
GJP1052 12% 3% 9% 10%
GJP1053 12% 2% 4% 6%

Als gevolg van de maatregelen zijn de percentages te nat en te droog kleiner. Nog niet ieder peilgebied
heeft daarmee een oppervlakte die minder dan 10% te nat is. In de afvoer wintersituatie is na de
uitvoering van maatregelen het aantal peilgebieden met meer dan 15% te nat van 10 in de huidige situatie
teruggebracht naar 4. In de zomer is het aantal peilgebieden met meer dan 15% te nat afgenomen van 12
tot 8. Tevens is het aantal peilgebieden met een te hoog percentage te droog afgenomen van 6 naar 5
(Hydrologisch onderzoeksrapport Campen, 2016 (incl. oplegnatitie)).

Waterkwaliteit

In periode van hevige neerslag gaat het water niet via Natura 2000-gebied De Vogel naar gemaal
Campen, maar naar gemaal Paal. De waterkwaliteit neemt in een situatie van hevige neerslag af doordat
riolen overstorten waardoor er meer effluent van de RWZI Kloosterzande in het oppervlaktewater komt.
Het effluent bevat behalve nutriénten N en P, ook zware metalen, bestrijdingsmiddelen (of residuen
daarvan) en geneesmiddelen. Op dat vlak zal de waterkwaliteit van het KRW-waterlichaam Campen,
inclusief De Vogel, verbeteren. In de voorgenomen situatie wordt het water met effluent bij hevige
neerslag afgevoerd naar de Westerschelde. De Westerschelde is ook aangewezen als
KRW-waterlichaam. De belasting van het effluent op de Westerschelde is incidenteel en de omvang is
gering ten opzichte van het waterlichaam.

De pompen bij gemaal Paal worden vispasseerbaar gemaakt. De stuw bij Dreefkens wordt ook
vispasseerbaar gemaakt zodat er een groot afvoergebied ontstaat met een verbinding naar
Westerschelde (in en uit), waardoor zich een goede visstand kan ontwikkelen (=KRW).

Droogte en verzilting

Bij een hevige zomerbui wordt het water iets sneller afgevoerd, als gevolg van de herinrichting en
aanpassen waterlopen. De drainage bepaalt in grote mate wat er met het water gebeurt. Als de drainage
vernieuwd wordt en op een vergelijkbare wijze wordt aangelegd dan zal het water snel uit de wortelzone
worden afgevoerd naar de waterlopen.
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Door de aangepaste waterlopen is er minder opstuwing, zodat de waterstanden minder stijgen en het
water sneller het gebied uit is. Het grondwater zakt na een hevige bui snel uit tot de drainagebuizen, het
merendeel van het water stroomt af naar de waterlopen. Daarna wordt het uitzakken wat vertraagd
doordat de waterstanden in de waterlopen hoger zijn. Met het herdraineren kan het risico op verdroging
aanzienlijk verminderen. Door intensiever te draineren, kunnen de drains hoger worden gelegd. De kans
op overlast blijft gelijk, maar het risico op verdroging neemt af. Onderzocht wordt of er met peilgestuurde
drainage nog extra winst kan worden geboekt.

In het oorspronkelijke plan was het voorstel om het zomerpeil met 30cm ter verlagen. Met de herinrichting
van de polder worden diverse kreekrestanten gedempt. De meeste lage delen bevinden zich langs deze
kreekrestanten. Door het ophogen van deze lage delen verdwijnt ook de noodzaak om het zomerpeil te
verlagen. Op verzoek van de streek wordt het peil daarom verlaagd tot 10cm. Dit is gunstig voor droge
perioden. Ook worden twee nieuwe peilgebieden opgenomen in het peilbesluit. De winterpeilen worden in
deze gebieden met 20cm verhoogd en de zomerpeilen blijven gelijk aan de oude situatie of worden 5¢cm
verhoogd. In deze gebieden wordt dus meer water vastgehouden. Ook in natuurgebied De Puttinge wordt
er meer water vastgehouden.

A0 Y T G

A 5
Figuur 5.3: Kaart met peilgebieden (Waterschap Scheldestromen, 2020)

Waterkering

De nieuwe watergang ligt op voldoende afstand van de primaire kering waardoor er geen negatief effect is
op de binnenwaartse macrostabiliteit. Er wordt nog onderzoek gedaan naar piping. Als het nodig is
worden daarvoor anti-piping maatregelen getroffen.

De leidingen van het gemaal door de waterkering worden zo aangelegd dat er geen verzwakking van de
dijk optreedt.

10 maart 2021 PROJECTPLAN WATERWET KRUISPOLDER BG8621WATRP2004032132 25



Projectgerelateerd

7"’Royal

HaskoningDHV

Effecten meekoppelkansen
De dijkovergang voor fietsers het wandelpad over de dijk voor het ommetje Paal hebben geen effect op de
stabiliteit van de waterkering of het grond- en oppervlaktewater.

5.6 Wonen, werken en recreéren

Gedurende de aanlegwerkzaamheden zal sprake zijn van enige hinder waarbij de normen voor
geluidshinder en luchtkwaliteit niet worden overschreden. Het materiaal en materieel wordt aangevoerd
via de dichtstbijzijinde N-weg, in dit geval de N689/Rijksweg 60. De werkzaamheden worden overdag
uitgevoerd waardoor lichthinder is uitgesloten.

Met de herverkaveling verbetert de landbouwkundige structuur. Bovendien verbetert de drooglegging in
Kruispolder door het aanpassen van het watersysteem met positieve effecten voor de landbouw. Er
worden geen effecten verwacht op de woonfunctie in het gebied na realisatie. Er zal geen toename van
verkeer plaatsvinden als gevolg van het nieuwe gemaal en/of de veranderingen in het landschap om de
doorstroom van water te bevorderen.

Effecten meekoppelkansen
Met de realisatie van de dijkovergang voor fietsers bij Baakhoek wordt een hindernis in de fietsroute langs
de Westerscheldekust opgeheven. Dit versterkt de recreatieve waarde van dit regionale fietspad.

Met de realisatie van het ommetje Paal wordt voldaan aan de behoefte van bezoekers en bewoners in
een wandelroute die deels buitendijks en deels binnendijks loopt. Paal is een belangrijk punt in de plannen
van Versterk de Scheldekust en Grenspark Groot Saeftinghe o.a. door de jachthaven en de aanwezige
voorzieningen (zoals Paviljoen 't Schor) en met het ommetje Paal wordt de recreatieve functie versterkt.
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6 Beschikbaarheid van gronden en schaderegeling

6.1 Aankoop en (tijdelijk) gebruik gronden

Om de voorgenomen uitbreiding van gemaal Paal en wijziging van watergangen in de Kruispolder uit te
kunnen voeren is ruimte en dus grondoppervlak nodig. Het waterschap wil gronden die blijvend nodig zijn
voor het zorgvuldig afvoeren en keren van water én belangrijk zijn voor het uitoefenen van een doelmatig
beheer en onderhoud, in eigendom hebben of verkrijgen. Voor de voorgenomen maatregelen dient er
derhalve grond aangekocht te worden van particulieren. Op de kaart in bijlage 4 zijn de te verwerven
percelen opgenomen. Grofweg komt dit neer op de aankoop van alle nieuw te graven en de te verruimen
waterlopen en de verkoop van alle oude waterlopen (kreekrestanten). Daarnaast is ook aankoop voorzien
ter plaatse van de aanvoerwatergang richting het gemaal Paal.

Eveneens is er mogelijk tijdelijk grond nodig van derden als werkstrook. Deze zogenaamde werkstroken
worden tijdelijk in gebruik genomen en gaan na het betalen van een huurvergoeding en de realisatie van
het werk terug in gebruik naar de eigenaar.

Waterschap Scheldestromen streeft ernaar voor het tijdelijk gebruik van grond gebruiksregelingen af te
sluiten met de betreffende rechthebbenden. Indien er geen minnelijke overeenstemming bereikt wordt
over een gebruiksregeling dan zal het waterschap het instrument van de gedoogplicht op basis van artikel
5.24 Waterwet inzetten. Een grondeigenaar dient hiermee de werkzaamheden van het waterschap te
gedogen.

6.2 Financieel nadeel en schade

Financieel nadeel

Als gevolg van dit ontwerp-projectplan Waterwet wordt geen financi€le schade voorzien voor
belanghebbenden die de uitvoer van dit project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge
van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te
blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op
grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Op dit
verzoek is de procedure in de Verordening nadeelcompensatie waterschap Scheldestromen van
toepassing.

Schade

Het waterschap streeft er naar uitvoeringsschade zoveel mogelijk te beperken. Helaas is dat niet altijd
mogelijk. Het is niet uit te sluiten dat de daadwerkelijke uitvoering van het project leidt tot schade. In het
contract wordt de aannemer gestimuleerd om schade tijdens de uitvoering zo veel mogelijk te beperken.
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7 Procedures

71 Besluit milieueffectrapportage

De activiteiten waarvoor het projectplan is opgesteld, betreffen de aanleg, wijziging of uitbreiding van
werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen met inbegrip van primaire waterkeringen
en rivierdijken. Deze activiteiten vallen onder onderdeel D 3.2 van het Besluit milieueffectrapportage.
Kolom 4 van deze categorie geeft aan dat dergelijke activiteiten waarvoor Gedeputeerde Staten een
goedkeuringsbesluit neemt', m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Dit betekent dat deze activiteiten moeten
worden beoordeeld op mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Aan de hand van de opgestelde m.e.r.-beoordeling heeft het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van
Zeeland) besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld, voordat het projectplan
op grond van de Waterwet kan worden goedgekeurd.

7.2 Waterwet

Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet dient voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door
of vanwege de beheerder een projectplan te worden opgesteld. Wanneer er sprake is van de aanleg,
verlegging of versterking van primaire waterkeringen moet hiervoor de projectprocedure van artikel 5.5
van de Waterwet worden gevolgd. Voor het projectplan ‘Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal
Paal’ moet daarom op grond van het bovenstaande de projectprocedure worden gevolgd. De procedure
m.e.r.-beoordeling en de projectprocedure op grond van de Waterwet bepalen in grote lijnen het
planproces.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 8 december 2020 het ontwerp-
projectplan Waterwet vastgesteld. Het ontwerp-projectplan Waterwet, het ontwerp-bestemmingsplan
project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal en de m.e.r.-beoordeling hebben vanaf 21
januari t/m 3 maart 2021 ter visie gelegen. Een ieder kon zienswijzen indienen gedurende een termijn van
zes weken op het ontwerp-projectplan bij waterschap Scheldestromen.

Op het ontwerp-projectplan is één zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing
van het projectplan. Wel zijn er twee ambtshalve wijzigingen doorgevoerd op basis van een eigen nadere
afweging van het waterschap na overleg met alle belanghebbenden. De wijzigingen zijn opgenomen in de
maatregelkaart in bijlage 2 van dit Projectplan. De beantwoording van de ingediende zienswijze op het
ontwerp-projectplan en ambtshalve wijzigingen zijn vastgelegd in een Nota van Zienswijzen.

Aansluitend heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Scheldestromen, mede op basis van de Nota
van Zienswijzen, het projectplan definitief vastgesteld. Het projectplan is vervolgens ter goedkeuring bij de
Gedeputeerde Staten van Zeeland ingediend. Gedeputeerde Staten nemen binnen maximaal 13 weken
na indiening van het projectplan een goedkeuringsbesiluit.

De Gedeputeerde Staten van Zeeland maken tenslotte door middel van een publicatie het
goedkeuringsbesluit en het definitief projectplan algemeen bekend en legt de stukken ter inzage
gedurende een termijn van zes weken. In de publicatie wordt vermeld dat binnen bedoelde termijn beroep
kan worden ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit voor het projectplan en het projectplan. Het
beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

T Het gaat hier om de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het projectplan zoals bedoeld in artikel 5.7, eerste
lid van de Waterwet.
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Beroep staat uitsluitend open voor degenen die tevens een zienswijze hebben ingediend of voor degene
die niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Op het besluit is afdeling 2 van
hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing (zie hieronder).

7.3 Crisis- en herstelwet

Op grond van bijlage 1, artikel 7.3 van de Crisis- en herstelwet vallen projecten waarvoor een projectplan
Waterwet opgesteld wordt (conform artikel 5.4 Waterwet) onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet
versnelt de procedures, maar handhaaft de noodzakelijke waarborgen voor zorgvuldige besluitvorming.

Gevolgen zijn onder meer:

- Lagere overheden kunnen niet procederen tegen besluiten genomen onder de Crisis- en herstelwet.

- Snellere procedure: indien beroep wordt ingesteld moet de rechtbank binnen een half jaar een
uitspraak doen.

. Passeren van gebreken.

. Geen mogelijkheid tot het indienen van een pro-forma beroepschrift.

7.4 Noodzakelijke vergunningen

In het kader van dit projectplan is een vergunningeninventarisatie gemaakt. In de onderstaande tabel 7.1
zijn de benodigde vergunningen samengevat weergegeven. Uit de inventarisatie blijkt dat een herziening
van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning (onderdeel bouw) nodig is voor de definitieve
situatie.

Tabel 7.1: Vergunningenoverzicht

Bevoegd gezag ergunning/ontheffing/melding Activiteit
M.e.r.-beoordeling Opstellen projectplan Waterwet

Provincie Zeeland
Ontheffing soortbescherming Verstoren beschermde flora en fauna
Bestemmingsplan Dempen sloten en graven nieuwe primaire watergang
Omgevingsvergunning bouwen Uitbreiding gemaal Paal
Omgevingsvergunning kappen Kap bomen

Gemeente Hulst  \16|4ing Activiteitenbesluit Aanleggen werkterrein
WION melding Graafwerkzaamheden kabels en leidingen

Hergebruik/toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie

Melding Besluit Bodemkwaliteit (BBK) binnendijks

Werkzaamheden binnen beheerzone van RWS (vergroten

Wor vergunning uitwateringsgeul in de Westerschelde)

Melding besluit Lozingen Alle mogelijke werkzaamheden buitendijks waarbij lozingen zoals
Rijkswaterstaat buiten inrichtingen vertroebeling kunnen plaatsvinden.

Hergebruik/toepassing van bouwstoffen,grond en baggerspecie
Melding Besluit Bodemkwaliteit (BBK) buitendijks.(tot 50 m3 kan volstaan met een melding onder de

waterwet)

Regionale
uitvoeringsdienst BUS melding Bij toepassing van verontreinigde grond
Zeeland

Melding Lozingen besluit Alle mogelijke werkzaamheden binnendijks waarbij lozingen zoals
Waterschap L . .

buiten inrichtingen vertroebeling kunnen plaatsvinden.
Kadaster Melding Grondroerdersregeling Graafwerkzaamheden in relatie tot K&L.
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Figuur 7.1: Zones primaire waterkering. Rood = waterstaatswerk, Blauw = beschermingszone A, Groen = beschermingszone B.
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8 Samenwerking en zienswijze indienen

8.1 Betrokken partijen

Een project als de herinrichting van een polder of uitbreiding van een gemaal raakt belangen van
bewoners en andere partijen. De omgeving wordt betrokken bij de planvorming en tijdens de uitvoering. Er
wordt overlegd met overheden, bedrijven en inwoners en hun gebiedskennis wordt gebruikt bij het
opstellen van de plannen en de realisatie.

Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Gemeente Hulst, perceeleigenaren en bewoners zijn
betrokken bij dit project, evenals de betrokken kabel- en leidingbeheerders. In de onderstaande tabel is
een overzicht gegeven van de belangrijkste stakeholders en hun belangen in het project.

Tabel 8.1: Stakeholders

Stakeholder Belang

- Initiatiefnemer voor de realisatie van de uitbreiding van het gemaal Paal en de
herinrichting van de Kruispolder

- Verantwoordelijk voor het vaststellen van de projectplannen in het kader van de
Waterwet.

- Beheerder waterlopen, waterkeringen, gemaal en wegen (buitengebied)

Waterschap
Scheldestromen

- Verantwoordelijk voor het goedkeuren van het projectplan Waterwet.

- Coodrdinerend bevoegd gezag voor de projectprocedure Waterwet.

- Bevoegd gezag voor het m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontheffing i.h.k.v. de Wet
Natuurbescherming.

Provincie Zeeland

- Bevoegd gezag voor het vaststellen van het Bestemmingsplan en het verlenen van de
Omgevingsvergunning.

- Gesprekspartner bij de afstemming over ruimtelijke aanpassingen.

- Beheerder wegen (binnen bebouwde kom)

Gemeente Hulst

- Beheerder Westerschelde

Rijkswaterstaat - Bevoegd gezag ten aanzien van de WBR- vergunning
Nutsbedrijven - Eigenaar van de kabels en/of leidingen

e Sl G - Betrokken bij kavelruil

gebruikers

Staatsbosbeheer - Eigendommen in de Kruispolder
Het Zeeuwse Landschap - Belangen natuur en cultuurhistorie
De Steltkluut - Belangen natuur

Oudheidkundige kring - Belangen cultuurhistorie

Eigenaar woningen in de Kruispolder

ST T I Gl - Gebruikers van het plangebied als ontsluitingsweg

10 maart 2021 PROJECTPLAN WATERWET KRUISPOLDER BG8621WATRP2004032132 31



Projectgerelateerd

7"’Royal

HaskoningDHV

8.2 Beroep

Tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland en het bijbehorende projectplan
‘Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal’ dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van
waterschap Scheldestromen staat beroep open voor belanghebbenden bij de Raad van State, indien:
o Zij tildens de terinzagelegging van het ontwerp-projectplan een zienswijze hebben ingediend;
e Zijredelijkerwijs geen zienswijze hebben kunnen indienen;
e Zij het oneens zijn met de wijzigingen die bij vaststelling van het projectplan zijn aangebracht ten
opzichte van het ontwerp-projectplan.

Het beroepschrift tegen het goedkeuringsbesluit en het projectplan moet worden ingediend bij:
Afdeling bestuursrechtspraak

Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het goedkeuringsbesluit en het projectplan vallen onder de Crisis- en herstelwet en het Besluit uitvoering

Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder meer dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden
opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
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9 Referentielijst

e  Adviesbureau Wieland, 12 maart 2020. Quickscan natuurwetgeving (beschermde soorten) project
herinrichting Kruispolder.

e  Adviesbureau Wieland, 15 maart 2020. Quickscan natuurwetgeving (beschermde soorten) project
aanpassen gemaal Paal.

o Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed! 16 juli 2020. Inventariserend Veldonderzoek door middel
van verkennende boringen, Kloosterzande Kruispolder, gemeente Hulst, rapport 556.

e  Edufact Advies in Erfgoed, 6 juni 2018. Herinrichting Kruispolder, aangepaste quickscan archeologie
en cultuurhistorie. Kenmerk 18U.041.

e  Edufact Advies in Erfgoed, 30 juni 2020. Quick-scan archeologie KRW Graauwse kreek. Kenmerk
20U.024.

e IDDS Archeologie, september 2018. Archeologisch bureauonderzoek Herinrichting Kruispolder
(PRJ168), gemeente Hulst, rapport 2150.

e  Marmos Bodemmanagement, 2015. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hulst.

e RHDHV, februari 2018. Variantenstudie fase 1 nieuw gemaal Kruispolder, referentie
T&PBF7036R001F0.4.

e RHDHV, augustus 2018. Notitie haalbaarheid voorkeursvariant gemaal Kruispolder, referentie
BF7036WATNT1807261504.

e  Waterschap Scheldestromen, september 2016. Hydrologisch onderzoeksrapport Campen,
registratienummer 2016031239.
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Bijlage 1
Ontwerptekeningen gemaal Paal
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Bijlage 2

Maatregelkaart Kruispolder
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Bijlage 3

Ontwerptekening kokerduiker
Duivenhoek
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Bijlage 4

Kaart met aankoop/verkoop percelen
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Versie Inleiding

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Bij toetsing is gebleken dat delen van het peilgebied Campen in Oost Zeeuws-Vlaanderen niet voldoen aan
de norm om wateroverlast onder extreme omstandigheden te voorkomen. Het waterschap treft maatrege-
len om de knelpunten voor wateroverlast in het peilgebied Campen op te lossen. Hiervoor is het water-
schap voornemens om het project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal uit te voeren.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft voor dit project op 8 december 2020 het
ontwerpprojectplan Waterwet vastgesteld. Dit ontwerpprojectplan beschrijft de maatregelen die worden
uitgevoerd voor het oplossen van de knelpunten voor wateroverlast bij extreme situaties en voor verbete-
ren van het dagelijks peilbeheer.

Voor het uitvoeren van dit project is door het college van B&W van de gemeente Hulst een ontwerp-be-
stemmingsplan gemaakt. Daarnaast is voor het project een mer-beoordeling uitgevoerd.

1.2 Terinzagelegging

Het ontwerpprojectplan Waterwet, het ontwerpbestemmingsplan project Herinrichting Kruispolder en uit-
breiding gemaal Paal en de mer-beoordeling hebben vanaf 21 januari t/m 3 maart 2021 ter visie gelegen.
De bekendmaking is gepubliceerd in het Provinciaal Blad, de Staatscourant, het Zeeuws Vlaams Adverten-
tieblad en op de website van de provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en gemeente Hulst. Het
ontwerpbestemmingsplan is tevens gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

1.3 Vervolgprocedure

Het ontwerpprojectplan Waterwet en het ontwerpbestemmingsplan Herinrichting Kruispolder en uitbrei-
ding gemaal Paal zullen, nadat de ingediende zienswijzen zijn beoordeeld, definitief worden vastgesteld.
Het projectplan Waterwet behoeft daarna goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden ge-
lijktijdig gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geinformeerd hoe u beroep kunt instellen bij de Raad van
State.
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Versie Zienswijzen

2 Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging is er één zienswijze ingediend.
2.1 Inhoud zienswijze

De indiener maakt bezwaar tegen de nieuwe waterloop. Voor deze maatregel moet zijn bouwplan gewij-
zigd worden en de indiener is van mening dat de landbouwgrond die hij ter compensatie hiervoor krijgt niet
overeenkomstig is van kwaliteit van zijn huidige landbouwgrond.

2.2 Beantwoording

Het waterschap is in gesprek met de indiener om tot overeenstemming te komen. Het waterschap is van
mening dat de grond die de indiener aangeboden wordt na bewerking zoals voorgesteld minimaal gelijk-
waardig is aan de landbouwgrond die nu door hem wordt bewerkt.

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het projectplan.
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Ambtshalve wijzigingen

Versie

3 Ambtshalve wijzigingen

Er zijn drie ambtshalve wijzigingen doorgevoerd op basis van een eigen nadere afweging na overleg met

alle belanghebbenden.

De ambtshalve wijzigingen die zijn opgenomen op onderstaande kaart zijn tevens doorgevoerd in het defi-
nitieve projectplan waterwet en in het definitieve bestemmingsplan. In het definitieve projectplan zijn een

aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Op de verbeelding van het bestemmingsplan is de maximale goothoogte van 7 meter voor het gemaal toe-

gevoegd.
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