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1 Inleiding

Voor u ligt het watergebiedsplan Othene. In de periode van 2018 tot en met 2020 is onderzocht
hoe het waterbeheer in Othene op orde kan worden gebracht. Dit heeft geresulteerd in een knel-
puntenoverzicht en een optimalisatie voorstel waarmee ten behoeve van verschillende functies
een zo optimaal mogelijk waterpeil kan worden gehanteerd, er onder extreme omstandigheden
niet teveel inundatie optreedt, en waarmee invulling wordt gegeven aan doelstellingen van de
Kaderrichtlijn Water.

1.1 Aanleiding

Een goede drooglegging onder normale omstandighe-
den, beperken van het buiten de oevers treden van
water bij hevige neerslag en een goede waterkwali-
teit, dat zijn de taken die waterschap Scheldestromen
nastreeft voor het oppervlaktewatersysteem. De ex-
treme omstandigheden in de jaren negentig hebben
zowel in het buitengebied als in enkele kernen voor
veel wateroverlast gezorgd. Als gevolg van klimaatver-
andering neemt de kans op dergelijke zware neerslag-
gebeurtenissen toe. Dit heeft ervoor gezorgd dat er
landelijk normen zijn opgesteld waaraan het watersys-
teem moet voldoen. Dit beleid heet Waterbeheer 21°¢
eeuw, kortweg WB21. Het zal niet zo zijn dat inunda-
tie vanuit de waterlopen tot het verleden behoort; dit
kan zich blijven voordoen, maar wel binnen accepta-
bele grenzen. Kortom, de doelstelling is: “Oppervlak-
tewater treedt niet te vaak buiten de oevers”.

Daarnaast heeft het waterschap ook de taak om onder

normale omstandigheden het waterpeil in de waterlo-

pen op het juiste niveau te houden. Hieronder wordt

verstaan een waterpeil in de waterloop dat zorgt voor

een goede grondwaterstand in de omliggende perce-

len, waarbij de balans tussen te nat en te droog resulteert in een maximale opbrengst voor de
gebruiksfuncties. Dit wordt het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) genoemd.

Sinds het begin van de 21° eeuw is de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) van kracht. Deze
richtlijn schrijft de lidstaten voor om te zorgen dat uiterlijk in 2027 alle wateren een goede eco-
logische toestand hebben bereikt. In het stroomgebiedsbeheerplan (SGBP) is dit verder gecon-
cretiseerd in maatregelen.

Bovenstaande drie pijlers (WB21, GGOR en KRW) hebben een relatie met elkaar en zijn samen
ondergebracht in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2003) en later in het NBW actueel
(2008). Hierin hebben de overheden afgesproken om zich in te spannen om het watersysteem op
orde te hebben. In ons Waterbeheerplan 2016-2021 is opgenomen dat het watersysteem in het
beheergebied in 2027 op orde moet zijn voor het huidige klimaat en de klimaatomstandigheden
die worden verwacht in 2050. Hiervoor is het beheergebied van het waterschap opgedeeld in 15
deelgebieden. Per deelgebied wordt integraal gekeken welke maatregelen er nodig zijn om het
watersysteem op orde te brengen. Deze aanpak heet Planvorming Wateropgave (PWO). Othene is
€én van de 15 deelgebieden binnen waterschap Scheldestromen.
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1.2 Probleemschets

Het is niet bekend of het watersysteem in Othene voldoet aan de pijlers die in §1.1 staan be-
schreven. Om hierin inzicht te krijgen dient eerst het functioneren van het watersysteem onder-
zocht te worden en vervolgens getoetst aan de normen.

Wanneer het functioneren van het watersysteem en de knelpunten daarin bekend zijn, weten we
welke opgave we hebben om het watersysteem te optimaliseren voor 2027. Voor sommige knel-
punten is het direct duidelijk waardoor het wordt veroorzaakt en kan met relatief eenvoudige
maatregelen het watersysteem worden verbeterd. Voor grotere en meer complexe knelpunten is
nader onderzoek nodig naar de oorzaken en benodigde aanpassingen. PWO Othene is één van de
4 deelgebieden die via een gefaseerde PWO-aanpak wordt uitgevoerd, waarbij in de planvorming
er een scheiding is aangebracht tussen het vastleggen van de huidige situatie en de voorgestelde
situatie. Deze studie heeft betrekking op de huidige situatie. Kansen die er nu liggen om met re-
latief eenvoudige aanpassingen het watersysteem robuuster te maken nemen we hierin mee.
Voor de complexere vraagstukken geven we oplossingsrichtingen aan. Het nadere onderzoek naar
deze oplossingen is voorzien in een later stadium, meer richting uitvoering. Met deze aanpak
willen we het tijdsverloop tussen planvorming en realisatie verkorten en efficiénter kunnen in-
spelen op wensen en ontwikkelingen binnen het watersysteem.

De knelpunten, voorgestelde maatregelen en het benodigde nader onderzoek wordt vastgelegd
in een Watergebiedsplan en een nieuw peilbesluit.

1.3 Doelstellingen

In het Waterbeheerplan 2016 - 2021 staat als doelstelling:

- Watersystemen behoren zodanig te zijn ontworpen dat ernstige en langdurige waterover-
last zoveel mogelijk wordt voorkomen: Oppervlaktewater treedt niet vaak buiten de oe-
vers;

- De gehanteerde waterpeilen zijn afgestemd op het grondgebruik oftewel de functies
landbouw, natuur en wonen: Goed waterpeil onder normale omstandigheden;

- Zorgen voor een waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Gezond oppervlak-
tewater;

- Faciliteren van een verantwoord gebruik van het beschikbare zoetwater.

De strategienota 2019 - 2023 bevat de volgende doelstellingen:

- We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in
2027, in lijn met de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW);

- Onze watersystemen moeten in 2027 volledig voldoen aan de inundatienormen (WB21).
We ronden eind 2020 de Planvorming Wateropgave (PWO) af. Daarin brengen we het hui-
dige beschermingsniveau voor situaties met extreme neerslag voor ons hele gebied in
beeld, zodat de benodigde maatregelen kunnen worden bepaald;

- We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in re-
latie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel peilbe-
sluit. In 2027 is het gebied op orde volgens de peilbesluiten.

De specifieke doelstelling van dit project is om uiterlijk in 2021 de toestand van het watersys-
teem voor de drie pijlers WB21, GGOR en KRW inzichtelijk te maken, zodanig dat met vol-
doende zekerheid bestuurlijk afgewogen kan worden welke maatregelen, en eventuele voorbe-
reidende onderzoeken daartoe, in de periode 2021-2027 noodzakelijk zijn om het watersysteem
op orde te krijgen.
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1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de internationale, nationale en regionale wet- en regelgeving die van toe-
passing is bij het opstellen van dit watergebiedsplan. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de
gevolgde methode om tot dit watergebiedsplan te komen. In hoofdstuk 4 wordt de huidige situa-
tie van het watersysteem Othene weergegeven en worden de resultaten van de modelberekenin-
gen en waterkwaliteitsmetingen vergeleken met ervaringen in het veld. Dit leidt tot een over-
zicht van knelpunten in het huidige watersysteem. In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven
van de voorgestelde maatregelen en in hoofdstuk 6 worden de oplossingsrichtingen beschreven
waarvoor nog nader onderzoek nodig is. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de financiéle conse-
quenties van de optimalisatie van het watersysteem. Hoofdstuk 8 geeft tot slot een doorkijk
naar de uitvoering.
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2 Kader

Waterschap Scheldestromen is gehouden aan internationale, nationale en regionale wet- en re-
gelgeving voor wat betreft peilbeheer onder normale omstandigheden, peilbeheer onder ex-
treme omstandigheden en waterkwaliteit en ecologie. Tezamen met het vigerende waterschaps-
beleid, wat hiervan is afgeleid, vormen deze het kader voor de Planvorming Wateropgave (PWQO)
met de drie pijlers GGOR, WB21 en KRW.

2.1 Goed peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)

Het kader voor het GGOR (Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime) is vastgelegd in het
provinciale Omgevingsplan Zeeland 2018. De uitwerking van het GGOR wordt door het water-
schap gekoppeld aan de herziening van de peilbesluiten. Regelgeving over de voorbereiding, in-
houd en vorm van peilbesluiten is vastgelegd in de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Het optimale waterpeil is afhankelijk van de bodem, grondgebruik en hoogteligging en kan daar-
door niet overal binnen een peilgebied gerealiseerd worden. In de omgevingsverordening staat
het kader voor deze optimale waterpeilen en dat het 10% laagste maaiveld als referentie moet
worden gehanteerd.

Het waterschap heeft de aanpak GGOR en peilbesluiten vastgelegd in de Nota peilbesluiten
2009. De aanpak van het GGOR in Zeeland wordt gekenmerkt door een groter accent op het op-
pervlaktewaterregime dan op het grondwaterregime. De eigenaar of gebruiker van de grond is
zelf verantwoordelijk voor een afgestemde grondwaterstand. Bij de uitwerking van de gewenste
peilen wordt uitgegaan van de doelstellingen van iedere functie. Voor een optimale drooglegging
is ook de bodemgrondslag van betekenis. In de winter wordt het peil afgestemd op een afvoersi-
tuatie met verhang en in de zomer op een situatie in rust. Voor het watersysteem geldt als crite-
rium dat 10% van het peilgebied te nat mag zijn. Voor het percentage te droog is geen criterium
vastgelegd maar er wordt naar gestreefd deze met name in de zomer te minimaliseren.

2.2 Goed waterbeheer in extreem natte omstandigheden (WB21)

De Omgevingsverordening Zeeland bevat normen voor de inrichting van de regionale watersys-
temen. Deze normen drukken de aanvaardbaar geachte gemiddelde overstromingskans per jaar
uit voor de aangegeven vormen van landgebruik. Dit betreft situaties met extreme neerslag. On-
derstaand zijn de normen uit de verordening weergegeven.

Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht geldt als
norm een gemiddelde overstromingskans van:
1/100 per jaar voor gebouwde onroerende zaken met een aaneengesloten karakter in gebieden met
de functie bebouwing;
een keer in de 50 jaar voor gebieden met de functie glastuinbouw, groter dan 1 hectare;
een keer in de 25 jaar voor gebieden met de functie agrarisch gebied;
Er gelden geen normen voor
- gebieden met de functie natuur;
andere gebieden dan genoemd in het eerste lid, zoals gebieden met de functie wegen of overige in-
frastructuur, stedelijk groen en sport;
gebieden die op grond van een beoordeling door het waterschap uit oogpunt van kosteneffectiviteit
worden aangeduid in de legger van het waterschap, die zijn gelegen binnen de oppervlakte van
10%-laagst gelegen gebieden zoals aangeduid op de waterkansenkaart behorende bij het Omge-
vingsplan Zeeland 2018, dan wel andere met instemming van gedeputeerde staten in de legger aan-
geduide gebieden.

Genoemde normen sluiten grotendeels aan bij het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Voor
gebieden met de functie agrarisch grondgebruik wordt door de provincie, in tegensteling tot lan-
delijk, geen onderscheid gemaakt tussen gebieden met akkerbouw en (laaggelegen) graslanden.

Waterschap Scheldestromen 6
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2.3 Goede waterkwaliteit en ecologie (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft de lidstaten voor om zorg te dragen dat uiterlijk
in 2027 alle wateren een goede ecologische toestand hebben bereikt (voor kunstmatige en sterk
veranderde wateren wordt dit ook wel Goed Ecologisch Potentieel (GEP) genoemd). Voor de
stroomgebieden zijn hiervoor Stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP) opgesteld waarin een maat-
regelenpakket is opgenomen waaraan decentrale overheden invulling moeten geven. Het opper-
vlaktewater moet daarvoor voldoen aan normen voor chemische stoffen en kwaliteitseisen voor
biologische soortgroepen, zoals vissen, waterplanten en andere waterorganismen. Ook dient de
hydromorfologie van de watersystemen op orde te zijn. Het doel is hierbij een verbeterslag op
twee fronten te maken, namelijk verdere terugdringing van de belasting met vervuilende stoffen
en zodanige inrichting van wateren dat verbeterde condities voor het biologisch leven in het wa-
ter ontstaan. De nadruk ligt hierbij op de KRW-waterlichamen, waarvoor voor het treffen van de
maatregelen een resultaatsverplichting geldt. Binnen het gebied Othene ligt het KRW-waterli-
chaam Othene. De overige wateren moeten op basis van inspanningsverplichting aan vastge-
stelde doelen voldoen.
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3 Aanpak project

ledere pijler (GGOR, WB21 en KRW) vraagt om een specifieke benadering. Dit hoofdstuk be-
schrijft op hoofdlijnen de wijze waarop het project is uitgevoerd. In het hydrologisch onder-
zoeksrapport wordt dit uitgebreider toegelicht.

3.1 Technische aanpak
3.1.1 Aanpak peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)

Het peilbeheer is functiegericht, waarbij het huidige grondgebruik uitgangspunt is. Het peilbe-
heer is ook afhankelijk van het bodemtype. Op basis van de functiekaart en bodemkaart wordt
ten behoeve van GGOR-analyse een combinatiekaart gemaakt: de kaart met bodem-functie-com-
binaties. Voor een deel van het gebied is op basis van 1:10.000 bodemkartering een verfijning
van het provinciaal kader uitgevoerd, waarin verdroginggevoelige gronden en bodemtypen met
veen beter worden weergegeven. Voor alle mogelijke combinaties van bodem en functie is een
optimale oppervlaktewaterregime (OOR) vastgesteld. Voor de functie natuur is de OOR afgeleid
van het natuurdoeltype.

In het onderzoek wordt eerst het actuele peilbeheer in de zomer en winter in beeld gebracht.
De analyse is gericht op drie situaties, namelijk een rustsituatie in de zomer (geen aan- of af-
voer) en twee afvoersituaties in de winter (gemiddeld en hoog). Met behulp van een model be-
palen we de waterstanden in de primaire waterlopen bij deze afvoeren en streefpeilen. Tevens
onderzoeken wij of in de secundaire waterlopen duikers of waterbodems hoger gelegen zijn en
daarmee voor hogere waterstanden zorgen. Hierdoor ontstaat een gebiedsdekkend beeld van het
actuele oppervlaktewaterregime. Dit wordt vergeleken met het optimale oppervlaktewaterre-
gime. Hierdoor ontstaat een beeld van de mate waarin deze van elkaar afwijken. In de weergave
wordt onderscheid gemaakt tussen situaties “te nat” (kleinere drooglegging dan optimaal) en “te
droog” (grote drooglegging dan optimaal). Per peilgebied wordt berekend hoeveel procent van
het areaal “te nat” of “te droog” is. Dit geeft een indicatie van de knelpunten.

Optimalisatie van het watersysteem op het gebied van drooglegging kan bestaan uit peilwijzi-
gingsvoorstellen, maar ook uit plaatsing van nieuwe kunstwerken (bijv. stuwen) of wijzigingen in
het secundaire systeem zoals hooggelegen duikers.

3.1.2 Aanpak waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21)

In dit onderdeel wordt het watersysteem in extreem natte omstandigheden getoetst aan de nor-
mering voor inundatie. Waar en met welke frequentie er inundatie kan optreden in het gebied
wordt onderzocht met een gedetailleerd oppervlaktewatermodel van het hoofdwatersysteem.
Dit biedt de mogelijkheid om onder variabele omstandigheden (neerslaghoeveelheden, neerslag
duur, grondwaterstanden, onderhoudstoestand, getijdenbewegingen) de optredende waterstan-
den en uiteindelijk inundatie te berekenen. Bij het onderzoek kijken we niet enkel naar het hui-
dige klimaat, maar we berekenen ook wat het effect is van toekomstige klimaatveranderingen.
Gebieden waar het watersysteem niet aan de inundatienormen voldoet, worden als knelpunten
WB21 vastgesteld.

Optimalisatie van het watersysteem op het gebied van inundatie kan bestaan uit het creéren van
meer berging en/of het verbeteren van de afvoer door het vergroten van duikers of gemaalcapa-
citeit.
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3.1.3 Aanpak waterkwaliteit en ecologie (KRW)

In het kader van PWO Othene is bekeken in hoeverre al is voldaan aan de doelstellingen die
staan beschreven in het SGBP wat betreft waterkwaliteit, natuurvriendelijke oevers en vispas-
seerbaarheid. De nadruk voor het verbeteren van de waterkwaliteit ligt op de KRW-waterlicha-
men, maar ook de overige wateren zijn bekeken.

Daarnaast is onderzocht of er wateropgaven zijn voor natuurgebieden. Hierbij gaat het om de
juiste drooglegging voor de vastgestelde natuurdoelen in die betreffende natuurgebieden.
Vanuit de Kaderrichtlijn Water worden ook eisen gesteld aan het peilbeheer. Zo wordt vanuit
KRW-doelen gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer, dan wel nivellering van het
verschil tussen zomer- en winterpeil. Waar mogelijk streven we naar een winterpeil dat maxi-
maal 20 cm lager is dan het zomerpeil, met name voor KRW-waterlichamen.

3.2 Integrale aanpak

De verschillende pijlers hebben in de uitwerking vaak veel met elkaar te maken. Een oplossings-
richting ten behoeve van de KRW kan bijvoorbeeld ook gunstig zijn voor WB21 en GGOR. Een an-
dere reden om deze drie pijlers samen te nemen is om vanuit een integrale benadering synergie-
voordelen te vinden. In iedere analyse wordt dan ook gezocht naar win-win oplossingen.

3.3 Aanpak proces

Uitgangspunt voor het gebiedsproces is het opstellen van een realistisch en kosteneffectief wa-
tergebiedsplan dat op draagvlak in de streek kan rekenen. Daarom wordt de streek nadrukkelijk
betrokken in het proces om kennis en belangen in te brengen. Draagvlak is ook gewenst om tot
uitvoering te kunnen komen en het gebied daadwerkelijk op orde te brengen. Daarom is ingezet
op een zorgvuldige en transparante communicatiestrategie binnen de PWO projecten.

Twee factoren hebben ervoor gezorgd dat het proces voor de PWO Othene wat afwijkt van eer-
der uitgevoerde PWO gebiedsprocessen. Ten eerste de keuze voor een gefaseerde aanpak, waar-
bij eerst wordt gefocust op het in beeld brengen van de huidige toestand en eenvoudig op te los-
sen knelpunten. Het nadere onderzoek naar complexere knelpunten en maatregelen wordt ver-
schoven naar een latere fase richting uitvoering. Ten tweede heeft COVID-19 invloed gehad op
de mogelijkheden om de streek bij het onderzoek te betrekken. Hieronder wordt het verloop
van het proces beschreven.

1. Huidige situatie
In deze fase is het functioneren van het huidige watersysteem theoretisch onderzocht en
getoetst aan de normen voor GGOR, WB21 en KRW (zie paragraaf 3.1). In samenhang met
de praktische kennis binnen het waterschap ontstaat een beeld van het huidige functio-
neren en de knelpunten binnen het watersysteem. Verder zijn de terreinbeheerders ge-
consulteerd.

2. Ontwikkelingen
In het gebied spelen geen autonome ontwikkelingen die relevant zijn voor deze Planvor-
ming Wateropgave.

3. Maatregelen en oplossingsrichtingen

Voor de knelpunten die in stap 1 zijn geconstateerd is gekeken hoe het watersysteem

aangepast kan worden om deze knelpunten te verhelpen. Hierbij is onderscheid gemaakt

tussen:

- knelpunten die we door middel van eenvoudige maatregelen kunnen oplossen, waar-
van we zeker weten dat ze een bijdrage leveren aan een robuust watersysteem en
geen nadere uitwerking behoeven;

- knelpunten die nader onderzoek behoeven, wat in een latere fase wordt uitgevoerd;

Waterschap Scheldestromen 9
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- lokale knelpunten in de watersystemen in en rond stedelijk gebied, hiervoor worden
afspraken met gemeenten gemaakt.

Door middel van onderzoek en interne afstemming is een voorstel hiervoor gevormd en

inzichtelijk gemaakt door middel van kaartmateriaal en factsheets.

4. Streekinzage
Normaal gesproken zouden we de plannen presenteren op een streekbijeenkomst. Als ge-
volg van COVID-19 heeft dit geen doorgang kunnen vinden en is in overleg met o.a. de
provincie en ZLTO besloten tot een digitale inzage. Hiertoe is een webviewer met de re-
sultaten van de stappen 1 t/m 3 gemaakt en zijn toelichtende filmpjes opgenomen. Op
deze wijze hebben belanghebbenden van 7 september tot 5 oktober 2020 de gelegenheid
gehad om kennis te nemen van de planvorming en hierop te reageren (ook hierna zijn nog
reacties aangenomen). In Othene zijn in totaal van 19 belanghebbenden reacties binnen-
gekomen op deze streekinzage.

5. Peilbesluit en Watergebiedsplan
De reacties uit de streek zijn zo goed mogelijk verwerkt tot een ontwerp peilbesluit, hy-
drologisch onderzoeksrapport en watergebiedsplan. Het ontwerp peilbesluit heeft van 15
februari 2021 tot 28 maart 2021 ter inzage gelegen.
Tijdens de inspraakprocedure zijn er door 7 indieners zienswijzen ingediend. Drie ziens-
wijze gingen over de vrees dat de capaciteitsuitbreiding van gemaal Othene gepaard gaat
met extra geluidshinder. Bij de uitvoering van de maatregelen wordt nadrukkelijk ge-
streefd om de geluidshinder te laten afnemen. Een persoon heeft gevraagd om hogere
zomerpeilen in twee peilgebieden en vreest voor lekkage na peilverhoging. Dit is als aan-
vullend onderzoek meegenomen. Een terreinbeheerder heeft de vrees geuit dat bagger-
werkzaamheden van een kreek verdroging veroorzaakt. Landmetingen hebben aange-
toond dat deze vrees ongegrond is. Een andere zienswijze van een terreinbeheer vraagt
om bij de uitvoering van deze maatregelen rekening te houden met de kwetsbare be-
groeiing. Voor de uitvoering zal overleg met de terreinbeheerders plaatsvinden. Tevens is
op vraag van een indiener een eenvoudige vispassage opgenomen bij de nieuwe stuw. Een
indiener wijt natschade aan het streefpeil, vraagt om maatregelen en claimt vermogens-
schade. Omdat het streefpeil niet wijzigt en de maatregelen een positief effect hebben,
kan er geen schade ontstaan door het peilbesluit. De zienswijzen hebben niet geleid tot
het aanpassen van het peilbesluit. Tot slot wordt een definitief peilbesluit, hydrologisch
onderzoeksrapport en watergebiedsplan vastgesteld, waarin knelpunten, maatregelen en
oplossingsrichtingen zijn verankerd.

6. Na de PWO
De benodigde maatregelen om het watersysteem te optimaliseren dienen voor 2027 te
worden uitgevoerd. Voor de voorgestelde oplossingsrichtingen waarvoor nog nader onder-
zoek nodig is, zal tussentijds analyse en afstemming met de streek plaatsvinden om ook
hiervoor tot een concreet maatregelenpakket te komen.
Zodra bekend is welke maatregelen voortvloeien uit het nader onderzoek wordt dit waar
nodig meegenomen in de besluitvorming (begroting, kredietvoorstellen, ...) en program-
mering.
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4 Huidige situatie

De eerste stap in het proces, is onderzoek naar de toestand van het bestaande watersysteem.
Dit hoofdstuk beschrijft het gebied en het functioneren van het watersysteem onder de huidige
omstandigheden.

4.1 Gebiedsbeschrijving

Het deelgebied Othene beslaat een omvang van circa 21.000 ha, waarvan ruim 5.000 ha in Belgié
ligt. De Westerschelde en het Kanaal Gent Terneuzen vormen natuurlijke grenzen van het ge-
bied. De zuidgrens is bepaald door de waterscheiding tussen het afvoergebied Othene en het
stroomgebied van de Moervaart. Aan de oostzijde grenst het gebied aan de gemeente Hulst. Een
topografische kaart is weergegeven in Figuur 4.1.

Terneuzen Reuzenhoek Vogelwaarde

Zaamslag Zaamslagveer

Spui k
Magrétte

Sluiskil Vaartwijk
Schapenbout

Axel

Nieuwemolen

Zuiddorpe X

A
Koewacht #
e

"5 o
Overslag

Figuur 4.1: Gebiedsbegrenzing Othene

Het landschap in het noorden van het gebied wordt bepaald door akkerlanden, kreken en dijken.
Door de vele kreken, kreekrestanten en dijken is het oorspronkelijke landschap op veel plaatsen
nog goed herkenbaar. Tussen 1600 en 1800 heeft de inpoldering van het noordelijke deel van het
onderzoeksgebied plaatsgevonden. In het zuiden wordt het gebied bepaald door dekzand. Zie
ook de bodemkaart van het gebied in Figuur 4.2.
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[J Onderzoeksgebied
=keki= Landsgrens
I Schorgrond

Schorgrond; met zand beginnend
tussen 0,80 en 1,20 m

Plaatgrond, zand beginnend
tussen 0,60 en 0,80 m

Zandgrond; beginnend ondieper
dan 0,60 m

Figuur 4.2: Bodemkaart Othene 1:10.000

Het grootste deel van gebied Othene heeft een relatief hoog maaiveld van +0,5 tot +2,0 m NAP,
zie Figuur 4.3. Deze hoogte wordt doorsneden door het krekenpatroon dat een lager maaiveld
heeft van -1,5 tot 0 m NAP. De dekzanden lopen aan Vlaamse zijde op tot 5 m NAP. De hoogte
van de bossen ten zuiden van Axel, de Axelsevlakte en de geringe maaiveldhoogte verschillen in
de Canisvliet binnen en buitenpolder zijn ontstaan als gevolg van de verwerking van de grond die
vrij kwam bij het graven en verdiepen van het Kanaal Gent-Terneuzen.

Het gebied heeft delen waar kwel optreedt en delen waar het water infiltreert naar de onder-
grond. Met name langs de Westerschelde en langs het kanaal van Gent naar Terneuzen treedt er
veel (zoute) kwel op. In de zandige kreekruggen en dekzanden kan regenwater infiltreren en hier
vindt men plaatselijk zoetwatervoorraden in de bodem.

Het overgrote deel van het gebied stroomt via het oppervlaktewaterwater af naar de uitwate-
ringssluis in de woonwijk Othene, waar overtollig water wordt geloosd op de Westerschelde. De
invloeden van het getij op de Westerschelde zijn tot ver in het gebied merkbaar. Als de lozing
bij hoog water via de sluis onvoldoende is en het waterpeil in het gebied te veel stijgt, treedt er
een bijmaling van het gemaal Othene in werking om tussen de spuilozingen water af te malen
richting de Westerschelde.

De Margarethapolder is een onderbemalingsgebied binnen het afvoergebied Othene. Daarnaast
Zijn er nog twee peilgebieden waarbij er een koppeling is met respectievelijk afvoergebied Paal
en Campen.

In het stedelijke gebied en op een aantal industrieterreinen zorgt het aanwezige rioleringsstelsel
voor een goede waterhuishouding. De rol van het oppervlaktewatersysteem is hier zeer beperkt,
deze gebieden zijn daarom niet meegenomen in het onderzoek.

Waterschap Scheldestromen 12
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Figuur 4.4. Afvoergebieden
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4.2 Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)

Uit de (GGOR)analyse blijkt dat het actuele peil lokaal afwijkt van de optimale situatie, zie Fi-
guur 4.5 en 4.6. In de weergave wordt onderscheid gemaakt tussen situaties met een te kleine
drooglegging (‘te nat’) en situaties met een te grote drooglegging (‘te droog’). De te natte situa-
ties zijn blauw gekleurd en de te droge situaties lopen van geel over in rood naarmate het dro-
ger wordt.

De berekende percentages van de oppervlakte per peilgebied met een kleinere drooglegging dan
optimaal (te nat) geven een indicatie van knelpunten. Minder dan 10 % te nat is optimaal. In 17
peilgebieden werd een oppervlak van meer dan 10% te nat geconstateerd in een wintersituatie.
In de zomer hebben in totaal 27 peilgebieden een percentage te nat van meer dan 10%.
Daarnaast wijst de toetsing uit dat in grote delen van het gebied de situatie ‘te droog’ is, zowel
in de zomer als de winter. In bijna alle peilgebieden is meer dan 25% van het gebied te droog. In
de wintersituaties is het grootste deel van de peilgebieden meer dan 50% te droog. In de zomer
is dit iets beter vanwege de hoge zomerpeilen maar ook dan is een derde van de peilgebieden
meer dan 50% te droog.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het hydrologisch onderzoeksrapport en de factsheets
per peilgebied.

Overstorten

De modelmatige toetsing is in Othene niet geschikt om de riooloverstorten te toetsen. De over-
storten zijn wel getoetst aan de gemeten waterstanden die eens per jaar optreden. Hieruit
blijkt dat de overstortdrempel van de riooloverstorten overal hoger liggen dan de waterstanden.

Legenda

—-—+ Landsgrens
[ onderzoeksgebied

Getoetste
E peilgebieden

Niet getoetste
[ peilgebieden

= meer dan 60 cm
natter dan optimaal

[ 40-60 cm natter
] 10-40 cm natter

[ ] Voldoet
[ 14060 cm droger
[ ]60-80 cm droger

meer dan 80 cm
l:l droger dan optimaal
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Figuur 4.5: Afwijking in cm t.o.v. optimale drooglegging huidige situatie winter afvoer (HMA).
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Figuur 4.6. Afwijking in cm t.o.v. optimale drooglegging in huidige situatie zomer.

4.3 Waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21)

Uit de WB21-toetsing blijkt dat een aantal gebieden bij extreme natte omstandigheden niet vol-
doen aan de inundatienormen behorende bij de gebiedsfuncties. Er is dan sprake van normover-
schrijding. Voor het gehele gebied Othene blijkt bij het huidige klimaat 120 ha op basis van de
toetsing niet te voldoen aan de normen, zie figuur 4.8. Als gevolg van klimaatswijziging en zee-
spiegelstijging neemt dit naar verwachting in 2050 toe tot 147 ha bij het extreemste klimaatsce-
nario.

Niet voor alle normoverschrijding is er direct sprake van falen, omdat 1% inundatie per (deel)
peilgebied is toegestaan voor alle functies m.u.v. bebouwing. Uitgaande van het meest hevige
klimaatscenario falen er dan nog 20 van de 80 getoetste peilgebieden in Othene, zie figuur 4.9.
Met name de lagergelegen gebieden die rechtstreeks door gemaal Othene worden beinvloed fa-
len. Daarnaast falen een aantal peilgebieden die afwateren via de Reuzenhoeksekreek. De wa-
teropgave voor het hele gebied is 80 ha.
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Figuur 4.8. Normoverschrijding in de huidige situatie (bij toekomstig klimaat 2050)
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Figuur 4.9. Falende peilgebieden in huidige situatie (bij toekomstig klimaat 2050)
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4.4 Waterkwaliteit en ecologie (KRW)

Er is in Othene 1 groot KRW-lichaam met een lengte van 44 km die het hele afvoergebied be-
strijkt. Het KRW-waterlichaam is van het type ‘M30”; zwakke brakke tot zoute wateren’ en de
status is ‘sterk veranderd’. De waterkwaliteitseisen die in dit gebied gesteld worden zijn minder
streng dan in zogenaamde natuurlijke wateren. Desondanks voldoet de waterkwaliteit in het
PWO-gebied Othene over het algemeen niet aan de gestelde kwaliteitseisen. De waterkwaliteit
wordt sterk beinvloed door het agrarische landgebruik met als belangrijkste problemen eutrofi-
ering, bestrijdingsmiddelen en te grote verschillen tussen zomer- en winterpeilen. Ook de
brakke/zoute kwel vanuit het Kanaal van Gent naar Terneuzen en uit de Westerschelde spelen
een rol bij de eutrofiéring.

De Moerspuise watergang op het dekzandgebied is het enige kreekrestant waar ondanks de rela-
tief hoge nutriéntengehalten de chlorofylgehalten laag zijn en het water helder is. In de
Otheense kreek komt al het water uit stroomgebied Othene bij elkaar. De kwaliteit laat daar ex-
tra te wensen over met jaarlijkse blauwalgenbloei en regelmatig vissterfte.

De ecologische waterkwaliteit wordt daarnaast beinvloed door de inrichting van de watersys-
temen. In totaal is 59% van de beoogde 90% (= 39,5 km) van de oevers natuurvriendelijk inge-
richt (52% in het KRW-waterlichaam en 7% in het stroomgebied). Voor invulling van deze opgave
wordt gefocust op de gebieden waar ook een WB21 opgave ligt.

Primaire waterlopen

; (] Onderzoeksgebied
f* Vispassage
Migratieknelpunt
Téerneuze — KRW-lichaam M30, Zwakke
Vogelwaarde brakke tot zoute wateren
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Spui
Sluiskil é
Ly
e

Zaamslag
—
]\@%'/3
<
Zuiddorpe
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Stekene
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Figuur 4.10: De ligging van het KRW-waterlichaam, natuurvriendelijke oevers en migratieknelpunten
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In het Stroomgebiedsbeheersplan is afgesproken om 60% van de waterlichamen optrekbaar te
maken voor vis. De gemalen en stuwen bij de grootste waterlichamen zijn geselecteerd als prio-
ritair. Deze prioritaire vismigratieknelpunten in Othene zijn reeds vispasseerbaar gemaakt. En-
kele niet-prioritaire knelpunten in Othene worden nog onderzocht op mogelijkheden om deze in
de toekomst ook passeerbaar te maken.

De verschillen tussen zomer- en winterpeil zijn te zien in figuur 4.13. In 21 peilgebieden is het
verschil tussen zomer- en winterpeil groter dan 20 cm. In één van deze peilgebieden ligt ook het
KRW-waterlichaam. De overige 9 peilgebieden waarin het KRW-waterlichaam Othene ligt, heb-
ben een peilverschil van minder dan 20 cm.
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Figuur 4.13: De verschillen tussen het huidige zomer- en winterpeil per peilgebied
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5 Maatregelen ter optimalisatie watersysteem

Nadat inzichtelijk is gemaakt hoe het huidige watersysteem in Othene functioneert, is gezocht
naar optimale streefpeilen en maatregelen die de knelpunten opheffen en het watersysteem
verbeteren. Voor een aantal knelpunten is al vrij snel duidelijk welke maatregelen nodig zijn
om het watersysteem te optimaliseren. Voor deze maatregelen is draagvlak in de streek en zijn
de effecten goed voorspelbaar. In dit hoofdstuk lichten we deze maatregelen nader toe (zie
voor de overzichtskaart Figuur 5.1).

5.1 Integrale maatregelen (meerdere doelen)

Voor het gebied zijn een aantal integrale maatregelen voorgesteld die knelpunten van meerdere
beleidsdoelen oplossen. De capaciteitsuitbreiding van gemaal Othene is een belangrijke maatre-
gel. Voor een goede afwatering is een capaciteitsuitbreiding van 120% ten opzichte van de hui-
dige capaciteit wenselijk. Als gevolg van de te lage capaciteit worden peilen in de huidige situa-
tie bewust laag gehouden om voldoende berging te bieden in periodes met extreme neerslag.
Veel van deze peilgebieden hebben daardoor in de huidige situatie geen WB21-opgave, maar zijn
in normale omstandigheden droger dan optimaal (GGOR-opgave). Door de capaciteitsuitbreiding
van het gemaal is het gebied minder gevoelig voor inundaties en ontstaat er ruimte in het water-
systeem voor peilverhoging om verdroging tegen te gaan en zoetwater vast te houden.

In de gebieden met een opgave voor waterberging (WB21) wordt dit waar mogelijk gecombi-
neerd met de opgave voor natuurvriendelijke oevers. De aanleg van deze oevers dragen bij aan
de bergingsmogelijkheden bij extreme neerslag en aan de KRW-doelstellingen voor waterkwali-
teit.

Verder zijn er een aantal maatregelen voorgesteld waarbij natuur- en landbouwgebieden afge-
koppeld worden zodat beide functies een betere drooglegging krijgen en het risico op inundatie
van de landbouwgebieden afneemt.

In een aantal peilgebieden is de afvoercapaciteit van het waterlopenstelsel onvoldoende om het
water goed af te voeren. Dit veroorzaakt natte plekken in normale afvoeromstandigheden maar
soms ook ongewenste inundaties. Verruiming van het waterlopenstelsel is opgenomen als maat-

regel als deze op eenvoudige wijze kan worden gerealiseerd.

5.2 Maatregelen peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)

Naast de peilvoorstellen vanuit de integrale maatregelen zijn er ook maatregelen, die voorge-
steld worden om de drooglegging onder normale omstandigheden te optimaliseren.

In een aantal peilgebieden worden peilverhogingen voorgesteld. Dit verkleint het aantal locaties
met een te grote drooglegging. In andere gebieden wordt juist peilverlaging voorgesteld om het
percentage te nat te laten voldoen aan de droogleggingseis. De gebieden met een voorgestelde

peilaanpassing ten opzichte van de huidige situatie worden weergegeven in Figuur 5-1.

Om de peilaanpassingen mogelijk te maken zijn vijf nieuwe stuwen nodig. Tevens zijn in een
aantal gebieden maatregelen opgenomen om het huidige peilbeheer goed te kunnen voeren. Het
betreft het herstellen van stuwen of plaatsen van afsluiters om lekkage te verminderen.

Een aantal duikers die verspreid over het gebied te natte situaties veroorzaken door hun hoge
ligging, worden verlaagd. Om knelpunten als gevolg van opstuwing in natte situaties op te lossen
worden tot slot enkele waterlopen en duikers verruimd.

De voorgestelde toekomstige peilen en begrenzing staan in het ontwerppeilbesluit aangegeven.
Voor een toelichting op het peilbeheer en de beheermarges wordt verwezen naar het hydrolo-
gisch onderzoeksrapport.

Waterschap Scheldestromen 19



Watergebiedsplan Othene Maatregelen ter optimalisatie watersysteem

5.3 Maatregelen waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21)

Het vergroten van de capaciteit van gemaal Othene is een efficiénte maatregel om inundaties te
voorkomen. Deze maatregel en andere maatregelen staan beschreven in de paragraaf integrale
maatregelen. Daarnaast zijn er ook maatregelen die enkel betrekking hebben op het voorkomen
van inundaties. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een nieuwe stuw waardoor in extreme
omstandigheden ook water via Paal kan worden afgevoerd.

Na uitvoering van deze maatregelen blijven er clusters over waarbij er in extreme omstandighe-
den sprake is van overschrijding van de inundatienorm. In sommige gevallen betreft dit land-
bouwgrond gelegen in het Natuurnetwerk Zeeland. Het is aan de terreinbeheerder om hierover
in overleg te gaan met de pachter. In de overige gebieden wordt nader onderzocht welke maat-
regelen mogelijk zijn en vindt de afweging voor normaanpassing plaats (zie paragraaf 6.3).

5.4 Maatregelen waterkwaliteit en ecologie (KRW)

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers valt onder de integrale maatregelen omdat alleen
natuurvriendelijke oevers aangelegd worden als er naast een KRW opgave ook een WB21- of
GGOR-opgave ligt.

De waterkwaliteit wordt in algemene zin negatief beinvloed door een overmaat aan meststoffen
en gewasbeschermingsmiddelen, welke onder meer afkomstig zijn uit de landbouw. Voor de aan-
pak van emissies uit de landbouw ondersteunt het waterschap de sector in het Deltaplan Agra-
risch Waterbeheer (DAW). Het DAW heeft (0.a.) als doel een bijdrage te leveren aan de waterop-
gaven in agrarische gebieden. Dit gebeurt door het delen van kennis en praktijkervaring van an-
dere agrariérs, initiatieven te stimuleren en te faciliteren en door gebiedsprocessen te starten.
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Figuur 5-1 Overzicht van alle maatregelen
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6 Onderzoek ter optimalisatie watersysteem

Voor een aantal complexere knelpunten die zijn geconstateerd in deze PWO studie is nog onvol-
doende in beeld wat de oorzaak is en/of op welke manier het watersysteem het best kan wor-
den geoptimaliseerd. We hebben voor deze locaties vaak wel een oplossingsrichting in beeld
maar kunnen nog geen concrete maatregelen benoemen. In dit hoofdstuk beschrijven we welke
aspecten we in een later stadium nader onderzoeken, om tot een gedegen maatregelenpakket
te komen.

6.1 Integraal onderzoek (meerdere doelen)

In het gebied worden een aantal onderzoeken naar peiloptimalisatie voorgesteld, zie Figuur 6-1.
In de meeste peilgebieden is peilaanpassing pas mogelijk nadat de capaciteit van gemaal Othene
is uitgebreid. In de huidige situatie worden peilen in meerdere peilgebieden bewust laag gehou-
den om voldoende berging te bieden in periodes met extreme neerslag. Dit kan onder normale
omstandigheden leiden tot verdroging wat geen wenselijke situatie is.

In 19 peilgebieden wordt onderzoek naar peilverhoging voorgesteld (in 9 peilgebieden zijn ook al
beperkte peilverhoging opgenomen in het peilbesluit en wordt onderzocht of verdere peil-verho-
ging wenselijk zijn). In 2 peilgebieden wordt peilverlaging onderzocht. Daarnaast wordt in 2 peil-
gebieden onderzoek naar de splitsing van de peilgebieden voorgesteld. Het droogtegevoelige
deel krijgt dan mogelijk een hoger peil en het lager gelegen deel krijgt een lager peil. In het on-
derzoek wordt rekening gehouden met het effect van peilaanpassing op het risico op inundaties,
met het effect op visstand en met de KRW-wens om het peilverschil tussen winter- en zomerpeil
te minimaliseren.

Verder wordt er ook onderzoek voorgesteld naar het extra aanvoeren van zoetwater om droogte
tegen te gaan en een groter gebied van zoetwater te voorzien. Het gaat hierbij om Groot Eiland
en de Canisvliet Binnenpolder. Het onderzoek naar de zoetwateraanvoer dient te worden gecom-
bineerd met andere knelpunten die in deze twee gebieden spelen, zoals voldoende afvoercapa-
citeit en vismigratie.

In een aantal peilgebieden is de afvoercapaciteit van het waterlopenstelsel onvoldoende om het
water goed af te voeren. Dit veroorzaakt natte plekken in normale afvoeromstandigheden maar
soms ook ongewenste inundaties in extreem natte omstandigheden. De precieze oorzaak is niet
altijd bekend. Hier moet nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaak en de mogelijke op-
lossingen.

6.2 Onderzoek peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR)

Naast de peilvoorstellen vanuit de integrale onderzoeken zijn er ook onderzoeken naar knelpun-
ten om enkel het peilbeheer onder normale omstandigheden te optimaliseren, zie Figuur 6-1.
Voor sommige knelpunten is al een oplossingsrichting in beeld en moet deze nog verder worden
uitgewerkt en onderzocht op effectiviteit. Echter, voor de meeste knelpunten moet de oorzaak
van het knelpunt nog nader worden onderzocht. Vervolgens kunnen er maatregelen worden voor-
gedragen om deze knelpunten op te lossen.

6.3 Onderzoek waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21)

De capaciteit van Gemaal Othene wordt uitgebreid en komt meer ruimte voor waterberging.
Deze maatregelen hebben waarschijnlijk een groot effect op het risico van inundatie bij extreme
omstandigheden. Het nader onderzoek dient hierover uitsluitsel te geven en waar nodig aanvul-
lende maatregelen of normaanpassing voor te stellen.
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Verder wordt er onderzoek voorgesteld naar het onderbemalingsgebied Margarethapolder. Uit de
toetsing voor extreme omstandigheden is naar voren gekomen dat het risico op inundatie bij be-
bouwing te groot is. Omdat deze bebouwing niet in het bebouwd gebied staat, valt het echter
niet onder de provinciale norm voor bebouwing. De omvang van de inundatie is echter groot ge-
noeg om toch maatregelen te overwegen. De relatie tussen peil, berging en afvoercapaciteit
dient hiertoe nader in kaart te worden gebracht.

6.4 Onderzoek waterkwaliteit en ecologie (KRW)

In het gebied liggen nog opgaven om de visstand te verbeteren door het wegnemen van (niet-
prioritaire) vismigratieknelpunten. Zeker als een koppeling met Vlaanderen gemaakt wordt, zo-
als bijvoorbeeld bij Moerspui en Langelede, kan dit aspect in het onderzoek worden meegeno-
men.

Door een peilverandering bij de Konijnenputten komen de stuw en aanwezige aalgoot te verval-
len. De aalgoot kan op een andere locatie in het gebied worden aangebracht op een meebewe-
gende stuw (bijv. stuw Moerspui, Pouckedijk, Steenovens of De Hoogte).
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Figuur 6-1 Overzicht van alle onderzoeken
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7 Financiéle consequenties maatregelenpakket

De kosten die gemoeid zijn met het op orde brengen van het gebied Othene voor de PWO opga-
ven zijn onder te verdelen in maatregelen zonder nader onderzoek en oplossingsrichtingen met
nader onderzoek. Voor de categorie maatregelen zonder nader onderzoek zijn de benodigde in-
vesteringen globaal geraamd. Bij de voorbereiding van de uitvoering zullen deze concreet wor-
den. De kosten voor de maatregelen die voortvloeien uit het nader onderzoek naar de oplos-
singsrichtingen kunnen nu nog niet worden geraamd. Zodra de maatregelen met genoemd nader
onderzoek bekend zijn, kunnen ook deze kosten worden geraamd en zullen deze kosten in eerst-
volgende begroting/ Meerjarenraming daarop aangepast worden .

Het afvoergebied is circa 21.000 ha groot en vormt daarmee 12% van het totale beheergebied
van waterschap Scheldestromen.

7.1 Voorgestelde maatregelen

In de onderstaande tabellen zijn de “investeringsmaatregelen zonder nader onderzoek”, ge-
noemd die uitgevoerd moeten worden om het watersysteem aan de normen te laten voldoen.
Per maatregel is bekeken aan welke doel (WB21, GGOR of KRW) deze maatregel bijdraagt. De
maatregelen die aan meerdere doelen bijdragen, worden integrale maatregelen genoemd.
Investeringsmaatregelen kunnen van invloed zijn op de exploitatiekosten. Hierbij gaat het om
energiekosten en beheer- en onderhoudskosten. Bij de uitwerking van de maatregelen worden
indien relevant gevolgen voor de exploitatiekosten in de afwegingen meegenomen.

Tabel 7-1. Investeringen integrale maatregelen.

Nummer  Omschrijving maatregel Netto investeringsbedragen (€)
1 Gemaalcapaciteit Othene uitbreiden 10.000.000
2 Plaatsing/vervangen/aanpassen van stuwen 132.000
3 Nieuw/aanpassen duikers 307.800
4 Nieuw/verruimen waterlopen 3.677.142
5 Verwijderen waterloop/stuw 12.120
6 Vissteigers nieuw 12.000

14.141.062

Tabel 7-2. Investeringen maatregelen peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR).
Nummer  Omschrijving maatregel Netto investeringsbedragen (€)

1 Plaatsing en aanpassing van stuwen 132.000
2 Nieuw/aanpassen duikers 435.000
3 Verruimen waterloop 759.906

1.326.906

Tabel 7-3. Investeringen maatregelen waterbeheer extreem natte omstandigheden (WB21).
Nummer  Omschrijving maatregel Netto investeringsbedragen (€)

1 Nieuwe stuw 18.000
2 Duikers verruimen 18.000
3 Waterlopen verruimen 235.788

271.788
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Tabel 7-4. Investeringsvolume maatregelenpakket Othene.

Maatregelenpakket Netto-Kosten (€)
Integrale maatregelen 14.141.062
Verbeteren peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 1.326.906
Verbeteren waterbeheer onder extreme omstandigheden (WB21) 271.788

15.739.756

7.2 Nader onderzoek

Naast de maatregelen die uitgevoerd kunnen worden zonder nader onderzoek, zijn er voor het
gebied Othene ook oplossingsrichtingen voorgesteld waar nader onderzoek nodig is (zie hoofd-
stuk 6). Dat is gedaan omdat voor een aantal (complexere) knelpunten nog onvoldoende in beeld
is wat de oorzaak is en/of op welke manier het watersysteem het best kan worden geoptimali-
seerd. Voor deze categorie knelpunten is er op dit moment daarom nog geen kosteninschatting
te maken. Deze kosteninschatting wordt gedaan op het moment dat uit het nader onderzoek een
(resterend) pakket maatregelen wordt voorgesteld om het gebied Othene aan de opgaven te la-
ten voldoen. Dat (resterend) pakket maatregelen zal worden moeten vastgesteld en geborgd in
(toekomstige) begrotingen en meerjarenramingen.

7.3 Financi€le consequenties

De kosten die gemoeid zijn met het op orde brengen van het gebied Othene voor de PWO-opga-
ven zijn onder te verdelen in maatregelen zonder nader onderzoek en in oplossingsrichtingen
met nader onderzoek.

De maatregelen zonder nader onderzoek zijn het verruimen van waterlopen en het plaatsen/ver-
ruimen stuwen/duikers (€ 5.739.756,-). Deze maatregelen kunnen verder voorbereid en uitge-
voerd worden uit de jaarlijkse investeringsprojecten uitvoering duikers/stuwen GGOR/WB21 en
uitvoering WB-21/KRW/GGOR. Daarnaast is in de meerjarenraming 2021 - 2024 voor de jaren
2022 en 2023 een investeringsraming opgenomen van in totaal € 10.000.000,- voor de uitbreiding
van de capaciteit gemaal Othene

In de financiéle planning was oorspronkelijk voor het gebied Othene een raming van

€ 7.000.000,- opgenomen. Er zijn reeds 2 projecten uitgevoerd van dit budget voor gebied
Othene, te weten aanleg van vispassages voor € 250.000,- en € 200.000,- voor het onderzoek
naar de voorbereiding van gemaal Othene (over dus nog € 6.550.000,-). De uitvoeringskosten van
de benodigde maatregelen (na nader onderzoek) zullen ter besluitvorming worden voorgelegd in
komende begrotingen en meerjarenramingen en kunnen geput worden uit de in de financiéle
planning in 2027 opgenomen investeringsbedrag van € 6.550.000,- opgenomen voor het PWO ge-
bied Othene.
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8 Vervolg

Na afronding van het gehele planvormingsproces met de producten watergebiedsplan, peilbe-
sluit en hydrologisch onderzoeksrapport kan worden overgegaan tot de (voorbereiding van) uit-
voering van voorgestelde maatregelen en uitvoering van het nader onderzoek ter optimalisatie.

Omwille van de actualiteit van de rekenmodellen en de opgave om voor 2027 het watersysteem
op orde te hebben, heeft het de voorkeur om het beschreven nadere onderzoek in 2022-2023 af
te ronden. In het nader onderzoek zullen diverse scenario’s aan maatregelen worden doorgere-
kend met een oppervlaktewatermodel, om meer inzicht te verkrijgen in de oorzaak van knelpun-
ten en de effectiviteit van maatregelen. De voorgestelde maatregelen zullen vervolgens op haal-
baarheid en doelmatigheid worden getoetst waarna uiteindelijk een (aanvullend) maatregelpak-
ket voor het gebied Othene kan worden bepaald.

De uitvoeringstermijn van de maatregelen is
afhankelijk van de beschikbare middelen.
Met ingang van 2016 worden binnen water-
schap Scheldestromen alle maatregelen ge-
prioriteerd op effectiviteit (dus maatregelen
met een groot effect, uitgedrukt in hectare
verbetering, hebben een hogere prioriteit).
De maatregelen in Othene zullen worden
meegenomen in de prioritering binnen de
Meerjarenraming. Op grond van deze priori-
tering en praktische aspecten zoals grond-
verwerving zullen de maatregelen in Othene
verspreid over de komende jaren (voor
2027) worden uitgevoerd. Eventuele subsi-
dies kunnen maatregelen naar voren halen.
Afhankelijk van beschikbare cofinanciering,
herprioritering van maatregelen in de ko-
mende jaren en beschikbare middelen kun-
nen maatregelen eerder of later tot uitvoe-
ring komen.

Het peilbeheer op grond van het nieuwe peilbesluit is op verschillende plaatsen afhankelijk van
de uitvoering van maatregelen. Waar mogelijk zullen aangepaste streefpeilen uit het nieuwe
peilbesluit na vaststelling hiervan (algemene vergadering 1 juli 2021) direct gehanteerd gaan
worden. Wanneer er eerst maatregelen nodig zijn om de streefpeilen te kunnen gaan voeren, zal
dit pas na uitvoering van de maatregelen gebeuren.

Na vaststelling van het peilbesluit en het uitvoeren van het (voorgestelde en aanvullende) maat-
regelenpakket voldoet het totale watersysteem in gebied Othene aan de gestelde eisen.
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